

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՅՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/20Շ-5 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 30.10.2018թ. կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Մ-14 ,Մ-4 -Շորժա - Վարդենիս կմ12+450 - կմ19+450 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 61612100 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 30.10.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/20Շ-5 պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Գրիգորյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.10.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2018/20Ծ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 5.1.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Պայմանագրի գնից՝ մինչև 217 589 446 (երկու հարյուր տասնյոթ միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար չորս հարյուր քառասունվեց) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթը նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  
ք. Երևան, Արշակունյաց 3/3  
Կենտրոնական Գնվումների ծախսերի կենտրոն  
ՀՏ 950011020892  
ՀՎ 6 02565316  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ**  
«Արիովշին» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Արշակունյաց 48/22, բն.3  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
ՀՎ ՀՀ 00110978  
ՀՀ 1130007143333380  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1**

**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ  
Մ-14 ,Մ-4 -Շորժա - Վարդենիս կմ12+450 - կմ19+450 հատվածի միջին նորոգման  
աշխատանքներ  
2019թ**

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<b>Երթևեկելի մաս</b>				
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ2	0,00	6 224	0
2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հմիջ.=3սմ	տն	0,00	52 541	0
3	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում A տիպի տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h=5սմ հաստությամբ	մ2	52 047,0	5 691	296 199 477
	<b>Կողնակներ և կողային առուներ</b>				
1	Կողային առուների մաքրում	գծմ	0	610	0
2	Կողնակների լցում h=5սմ	մ3	0	2 521	0
	<b>Արգելափակոցներ</b>				
1	Ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	0	16 360	0
	<b>Նշագծում</b>				
1	Երթևեկելի մասի գծանշում	մ2	1 575	1 434	2 258 550
	Հոծ գծով 1.1	մ2	1 400		
2	Ընդհատվող գծով /1.3/	մ2	175		
				<b>Ընդհանուրը</b>	<b>298 458 027</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  
ք. Երևան, Վահագն Մարգարյան 3/3  
Կենտրոնական հիմնադրարան  
ՀՀ 90001020832  
ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
«Արիովշին» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Արշակունյաց 48/22, բն.3  
«Հայրիզնեսրբյակ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 00110978  
ՀՀ 0150007143333380

/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Ընդհանուր աշխատանքներ	2019թ. Մայիսի 31	2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  
 ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3  
 Կենտրոնական հետձայնագրում



**ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ**  
 «Արիովշին» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Արշակունյաց 48/22, բն3  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 00110978  
 ՀՀ 1150007143333380

