

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՅ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/17Ծ-2 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 10.09.2018թ. կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 – կմ 2+000 – կմ 2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 96 199 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 10.09.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/17Ծ-2 պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 2
10.09.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2018/17Ը-2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

« 20 » դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Նազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, դեկլարավելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 10.09.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2018/17Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 5.1.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Պայմանագրի գնից՝ մինչև 96 199 000 (իննսունվեց միլիոն հարյուր իննսունինը հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթը նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյանի 3/3

ՀՀ ՖՆ Գործառնական կարգով

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 000911020433

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ


Ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/18

«Ակթա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 00891777

ՀՀ 220553330580000

/ստորագրություն/



Ծավալաթերթ նախահաշիվ

Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ 0+000 – կմ 2+000 – կմ 2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
2019թ.

(ՀՀ հազար դրամ)


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Երթևեկելի մաս				
1	Ա/բ ծածկի ֆրեզում հսիջ=5սմ և վերադարձ սեփականատիրոջը:	մ ²	464,5	0,901	418,51
2	Փոսային նորոգում հ=3-5սմ	մ ²	14	5,316	74,42
3	Փոսային նորոգում հիմքով. - խիճ հ=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	197	4,289	844,93
4	Ճաքայցում	մ	0	0,405	0,00
5	Հարթեցնող շերտ ա/բետոնե խառնուրդով հսիջ =3սմ	տ	446,063	46,523	20752,19
6	Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ	մ ²	21090,45	5,533	116693,46
	II. Կողնակներ և կողային առուներ				
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով (6ՅIII)	մ ²	5345	0,021	112,25
2	Կողնակների լրացում ավազակոպճային բնահողով հսիջ=5 սմ (6ՅIII - 5կմ)	մ ³	267,25	2,5	668,13
3	Կողային առուների մաքրում	գծմ	250	0,61	152,50
	III. Իջատեղեր				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	179	1,69	302,51
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա , տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	9,59	26,54	254,52
3	Խճային հիմք հ=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	1681,63	3,172	5334,13
4	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ	մ ²	1681,63	4,45	7483,25

IV. Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34սմ					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	0	2,662	0,00
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.5մ ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	0	8,38	0,00
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0	5,773	0,00
4	Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում	մ ³	0	259,26	0,00
5	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	0	1,3	0,00
6	Մետ. խողովակի տեղադրում d=273մմ, 1գծ.մ =33,05կգ	մ	0	25,716	0,00
7	Մետ. խողովակի ջրամեկուսացում d=273մմ,	մ	0	1,65	0,00
8	Վաքի և խողովակի միացման միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	0	118,8	0,00
9	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 15x25սմ B20, F100	մ ³	0	72,6	0,00
V. Դիտահորեր					
1	Գոյ. ունեցող դիտահորերի մաքրում	մ ³	0,7	8,25	5,78
2.	Դիտահորի կափարիչ	հատ	2	99,745	199,49
VI. Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (ճ=4մմ, քայլ-4մ, մետ. սյուն)	գծմ	708	24,318	17217,14
2	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ	6	4,74	28,44
3	Ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	26	16,36	425,36
VII. Նշագծում					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը	մ ²	138,475	1,434	198,57
VIII. Նշաններ					
1	Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	7	5,248	36,74
2	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝	հատ	34	32,9	1118,60
IX. Հավաքովի ե/բ d=1.0մ և d=1.5մ խողովակների նորոգում					
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	8,27	0,00
2	Հող. աշխ-ներ (10eIV կարգի բնահող) գլխամասի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	6,06	0,00
3	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ հիմքերի և վաքերի տակ	մ ³	0	5,772	0,00
4	Ելքի գլխամասի հիմքի և իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0	118,87	0,00
5	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0	2,074	0,00

6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով - բետոն	մ ²	0	1,3	0,00
7	Մուտքում գլխամասերի սվաղ (ցեմենտաավազային շաղախով 5սմ հաստությամբ)	մ ²	0	3,74	0,00
8	Վաքի կառուցում մուտքում, ելքում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0	114,49	0,00
	X. Մշակման տիպի կամուրջի նորոգում կմ 0+454-ում				
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում և երթևեկելի մասում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	8,27	0,00
2	Եզրապատի կառուցում մուտքում և ելքում միաձույլ բետոնից B20, F100 2x(2x0,4x0,6մ)	գ.մ.	0	28,2	0,00
	XI. Կամուրջի նորոգում կմ 0+096-ում (սխեման 1x14(10)մ, երկարությունը 15մ, բարձրությունը 3.1մ, զաբաղիտը Γ-15.1)				
1	Բարձրացված տիպի T-1 հավաքովի մայրի բլոկների վրա գտնվող 6aII գրունտի կազմատում և բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռավորության վրա:	մ ³	0,0	3,35	0,00
2	Թուշե մետաղական բազրիքների ափամոնտաժում հետագա մոնտաժումով (օգտագործելով հունի մեջ գտնվող 5 մ սեկցիաները), բազրիքների բացակա N8 շվեյերից բռնաձողի տեղադրումով L=6 մ, ներկում - 24 մ ² :	տ	0	127,5	0,00
3	Մայրերի բլոկների եզրերի վերանորոգում (բաց ամրանների փակում) M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով h=3 սմ 15x0.28	մ ²	0	3,05	0,00
4	Մայրերի վրա ավազային ասֆալտի տեղադրում h=4 սմ:	մ ²	30	4,747	142,41
5	Ելքում աջ ռիգելի կոնսոլային տեղամասի մասնակի կազմատում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռավորության վրա: :	մ ³	0	41,4	0,00
6	Նույնը՝ տեղամասի վերականգնում B25 դասի միաձույլ բետոնով օգտագործելով գոյ. Ունեցող ամրանները, ինչպես նաև տեղադրելով լրացուցիչ ամրաններ: &14 - L=7.5 մ, P=9.06 կգ:	մ ³	0	115,27	0,00
7	Ելքում ռիգելների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. շաղախի b=5 սմ:	մ ²	0	4,012	0,00
8	Ելքում ձախ կողմի հողային պաստառի վերականգնում՝ գրունտի տեղափոխումը 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող պահուստից բարձումը ա/ի եքս. 1.25 մ ³ շտ. խտացում	մ ³	0	3,318	0,00

	պնևմատոփանով, շերտ-շերտ ջրի լցարախշումով - 10eIV:				
	Ընդամենը՝				172463,33

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.երևան, Վաղգես Բնիկյան 3/3
 ՀՀ ՖՆ Գործարարական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Շինպլուս» ՍՊԸ
 Ք.Երևան, Աշտարակի խճուղի, 47/18
 ՀՀ Ակրա Կրեդիտ Ագրիկուլ բանկ>>

ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 00891777
 ՀՀ 220553330550000



Հաստատված է
N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/17Ը-2 գնման պայմանագրի
«20» դեկտեմբերի 2018թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
Ընդհանուր աշխատանքներ		2019թ. Մայիսի 31	2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ
Ք.Երևան, Աշտարակի խճուղի, 47/18
Ակբա Կոնդիտ Ազրիկով բանկ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 00891777
ՀՀ 220553330550000

