

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԸՆԹԱՅԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 ծածկագրով գնանշման հարցում ընթացակարգի արդյունքում 27.11.2018թ կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Ս7 ճանապարհահատվածի վերանորոգում

Համաձայնագրի գինը կազմում է 5 976 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 27.11.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Վահրադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 27.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 5.1.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Պայմանագրի գնից՝ մինչև 5 976 000 (հինգ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթը նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.4 Պայմանագրի 9-րդ կետով նշված «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ-ի 2052322277721001 հաշվի համարը փոխարինել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ- ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների նախարարության

ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ ՀՎՎ 02565518

ՀՀ 900011030832

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,

Չարենցի 175

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ- ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀ 220410120400000

ՀՀ ՀՎՎ 06406394

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

Ծավալաբերք-Նախահաշիվ
 Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Ս7 ճանապարհահատվածի
 վերանորոգում
 2019թ

(«Հ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I Հողային աշխատանքներ					
1	10eIV բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ բարձում տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	46	1,385	63,71
2	10eIV բնահողի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 10 մ կուտակումով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	134,37	1,651	221,84
3	Բնահողի մշակում բուլդոզերով տաշտակի կտրում տեղափոխում 10 մ կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ ³	60,07	0,115	6,91
II Կողային առուներ					
1	Կողային առուների իրականացում էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	89,4	1,385	123,82
2	Կողային առուների իրականացում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	9,6	5,711	54,83
III Կողնակներ					
1	Կողնակների լիցք հմիջ=12սմ բուլդոզերով նախօրոք կուտակված 10eIV բնահողով (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	60,07	0,769	46,19
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպիձով h=5սմ	մ ²	500,65	0,371	185,74
IV Երթևեկելի մաս					
1	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	720	0,433	311,76
2	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	720	2,82	2030,40
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	720	4,781	3442,32

V Բջատներ					
1	10eIV բնահողի քանդում էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ ³	10,66	0,652	6,95
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ ³	1,5	4,508	6,76
3	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ (խող.)	մ ³	1,235	4,665	5,76
4	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	զծմ	19	85,685	1628,02
5	Գլխամասերի կառուցում (բետոն B20)	մ ³	1,188	103,86	123,39
6	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ ²	7,92	1,072	8,49
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	17,2	2,603	44,77
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	6,74	1,543	10,40
9	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	5,42	1,206	6,54
10	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	128,91	0,017	2,19
11	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	128,91	2,72	350,64
12	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	128,91	4,739	610,90
VI Ջրընդունիչ					
1	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ ³	0,48	4,508	2,16
2	Փոսորակի փորում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ (ջրընդունիչ 1.68 մ ³ և ջրհոր 0.5մ ³)	մ ²	2,18	1,385	3,02
3	Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ ³ ամրան Ս 12մմ Ac-500 (1զծմ-0.888կգ) - 71.88 զծմ / 63.83 կգ ամրան Ս 8մմ A240 (1զծմ-0.395կգ) - 30 զծմ / 11.85 կգ	զծմ	6	17,653	105,92
4	Ջրընդունիչի մետաղական ցանց ամրան Ս 25մմ Ac-500 (1զծմ-3.853կգ) - 41.664զծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1զծմ-7.392 կգ) - 12զծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1զծմ-5.717 կգ) - 17.352 զծմ / 99.2 կգ	տ	0,34843	736,853	256,74
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,42	4,665	1,96
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	4,2	1,072	4,50
7	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,48	1,543	0,74
8	Ջրհորի կառուցման միաձույլ բետոն B20 (0.6x0.6x1.0մ, պատի հաստ. b=30սմ)	մ ³	0,33	74,377	24,54
9	Ջրհորի պատերի ջրամեկուսացում	մ ²	1,2	1,072	1,29
10	Ջրհորի մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում - Անկյունակ L 50x5մմ (1զծմ-3.77 կգ) - 2.2 զծմ / 8.294 կգ - ամրան Ս14մմ AI (1զծմ-1.208կգ) - 11 զծմ / 13.288 կգ	կգ	0,02158 2	804,384	17,36
VII Մեռ. d=530մմ խողովակ (կմ 0+012)					

1	Խրամուղու քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	4	1,385	5,54
2	Խրամուղու քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ ³	2,4	4,508	10,82
3	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ³	0,65	4,665	3,03
4	Մետ. d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	զծմ	10	85,685	856,85
5	Գլխամասի կառուցում	մ ³	0,198	103,86	20,56
6	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ ²	1,32	1,072	1,42
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	9,4	2,603	24,47
8	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,4	1,543	3,70
9	Խողովակի ելքում հունի ուղղում (10զծմx0.45մ ²)	մ ³	4,5	0,652	2,93
10	Խողովակի ելքում քարային լիցքի իրականացում (1x1x0.4մ)	մ ³	0,4	5,58	2,23
VIII Ճանապարհային նշաններ					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	27,966	335,59
Ընդամենը					10977,71
ԱԱՀ 20%					2195,54
Ընդհանուրը					13173,25


Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
«Ք.Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3»
«ՖՆ Գործարարական վարչություն»

ՀՎՀՀ 02565518
Հ/Գ 880011020832

(ստորագրություն)




ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
«Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
Չարենցի 175» ՓԲԸ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Կ 220410120400000
ՀՎՀՀ 06406394

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հաստատված է
 ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ը-2 գնման պայմանագրի
 «20» դեկտեմբերի 2018թ. կնքված
 թիվ 1 Համաձայնագրով


ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Շղկանաք աշխատանքներ	2019թ. Մայիսի 31	2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Նորանապոստի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն»



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
 Չարենցի 175
 «ՀԱԿԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀ 220410120400000
 ՀՎՀՀ 06406394

[Handwritten Signature]
 (Կապալագրություն)
 Կ.Տ.