

Օրինակելի ծև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նոր Երզնկայի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Նոր Երզնկա համայնքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02** ծածկագրով գնման ընթացակարգի

արդյունքում 2020 թվականի Հուլիսի 7-ին կնքված N **ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02** պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ **N 1 Աշխատանքների կատարման ժամկետների և վճարումների փոփոխություն**
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում **ՀՀ <<Գնումների մասին>> օրենքի որոշման <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 18-րդ կետի պահանջներով և կնքված պայմանագրի 8,5և 8,8 կետերով:**
փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Նոր Երզնկայի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

07.07.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ՆԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Նոր Երզնկա

15 Դեկտեմբերի 2020թ

«Նոր Երզնկայի համայնքապետարանը» ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 07.07.2020թ կնքված N «ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով գնման Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածների /կցվում է /:

2. Այլ պայմաններ

2.1 07.07.2020թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով Նոր Երզնկա համայնքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են հայերեն լեզվով, 2/երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Երզնկայի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ Գ.Նոր Երզնկա 2փ 332
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900112108122
ՀՎՀՀ 03301063

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
Ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ.
13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափագյան 8
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Համայնքի ղեկավար
Ա.Հարությունյան
/ստորագրություն/



Տնօրեն

Հ.Սուքիասյան

/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 2
« 07 » 07 2020 թ. կնքված
N ՀՀԿՍ-ՆԵՀ-ԳՀԱԱՇՁԲ 20/02
ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ
կատարելու նպատակով 15.12.2020թ կնքված
համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկա համայնքում
խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ

N Ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նոր Երզնկա համայնքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ	18.08.2020թ	14.01.2021թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Երզնկայի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ գ. Նոր Երզնկա 2փ 332
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900112108122
ՀՎՀՀ 03301063

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ.
13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Համայնքի ղեկավար
Ա. Հարությունյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Տնօրեն

Հ. Սուրիսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ
02648403

Հավելված թիվ 3

«07» 07 2020 թ. կնքված

N ՀՀԿՄ-ՆԵՀ-ԳՀԱԱՇՁԲ 20/02

ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ

կատարելու նպատակով 15,12,2020թ կնքված

համաձայնագրի


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամե սը
1	45000000	Նոր Երզնկա համայնքում խաղահրապա րակի կառուց ման աշխա տանքներ	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206	22272206

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Երզնկայի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ գ.Նոր Երզնկա 2փ 332
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900112108122
ՀՎՀՀ 03301063



Համայնքի ղեկավար՝
Ա.Հարությունյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ.
13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափագյան 8
«Հայրիզնեպան» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
Հ/Հ 02648403



Տնօրեն

Հ.Սուքիասյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ