

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ/3 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ մայիսի 30-ին կնքված պայմանագրում 2018թ. հոկտեմբերի 03-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Փաստացի կատարված 2019թ. աշխատանքները 2018թ. կատարելու համար:

Փոփոխության նկարագրություն Ա/Ճ Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Պայմանագրի գինը կազմում է 1 298 400 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 2018թ. օգոստոսի 9-ի թիվ 925-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

**ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

«03» հոկտեմբերի 2018թ.

«Հ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վառմաշ» ՍՊԸ և «Կոարթինի» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Վառմաշ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Աֆոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության և կողմերի միջև 03.04.2018թ.-ի կնքված Կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Հ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 925-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Ծ/3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. Ավելացված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կատարվող աշխատանքների Օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմի տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 90001020253



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառմաշ» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր
Գործարանային 15
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 06912201
ՀՀ 1930007407070100



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոարթինի» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ,
ք. Էջմիածին, Չարանքարայի խճ 8
«Արդշինքանկ» ՓԲԸ, «Էջմիածին» մ/ճ
ՀՎՀՀ 04704953
ՀՀ 2476900000293312



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


«Պրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հարվածների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 298 400 000	1 298 400 000	1 298 400 000	1 298 400 000


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործարանային միջոցություն
 ՀՀ ՀՆ 02565518
 ՀՀ 900011020253




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառնաշ» ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր
 Գործարանային 15
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06912201
 ՀՀ 1930007407070100



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կուարլինի» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,
 ք. Էջմիածին, Չաբանքարայի խճ.8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Էջմիածին» մ/6
 ՀՎՀՀ 04704953
 ՀՀ 2475900000293312



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
**Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգման
 աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
2	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Ուղիներ և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
4	Հենապատեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
5	Հավաքովի վաքերի մաքրում և վերականգնում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
6	Կողային առուների մաքրում և վերականգնում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
7	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո

8	Ճանապարհի կահավորում	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 025655918
 ՀՀ 90001020253



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վարմաշ» ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր
 Գործարանային 15
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06912201
 ՀՀ 1930007407070100



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոարթինի» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,
 ք. Էջմիածին, Չարանբարաղի խճ. 8
 «Արդշիրանկ» ՓԲԸ, «Էջմիածին» մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04704953
 ՀՀ 2475900000293312

