



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ Ա Ր Ա Ր Ա Տ Ի Մ Ա Ր Ձ Պ Ե Տ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ./60
Հեռ. /0235/ 2-52-16

N 01/12074-2019
19 12 2019թ.

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն
պարոն Մ.Վահրադյանին

Հարգելի պարոն Վահրադյան,

«Արարատի մարզպետարանի կարիքների համար ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման նպատակով 2017թ. օգոստոսի 28-ին կնքված N ԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագիրի կատարման ժամկետը 31.10.2019թ. կնքված թիվ 3 համաձայնագրով երկարաձգվել էր մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 1-ը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվել և պատվիրատուին աշխատանքների հանձնելը դարձել է ակնհայտ անհնար, ուստի հիմք ընդունելով պայմանագրի՝ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ 3.1 կետի բ) ենթակետը, միակողմանի լուծել 2017թ. օգոստոսի 28-ին կնքված N ԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագիրը:

19.12.2019

X *Garik Sargsyan*

ԳԱՐԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Подписано: SARGSYAN GARIK 2811870695

Գ.ԱՄԱՐԳՍՅԱՆ

