



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ**

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զորակ համայնք,
0236 6 38 55 , zorakhamaynq@mail.ru

N 10-80

02.08 2021թ.

«Վանդաժի» ՍՊԸ-ի սնօրեն, պարոն Տ.Վիրաբյանին
Հասցե՝ ԳԳ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Աթաղբենկյան 133

ԾՎԵՆՈՒՑՈՒՄ

«ԱՄՁԳ-ԳԳՎՇՁԲ-21/2» ծածկագրով պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին

Հարգելի պարոն Վիրաբյան,

Ձորակի համայնքապետարանի և «Վանդաժի» ՍՊԸ-ի միջև (այսուհետև նաև՝
Կողմեր) 27.04.2021թ. կնքվել է «ԱՄՁԳ-ԳԳՎՇՁԲ-21/2» ծածկագրով գնման
պայմանագիր (այսուհետև նաև՝ Պայմանագիր) :

Պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն՝ «Կապալառուց պարտավորվում է սույն
պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և
ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված
ծավալաթերթ՝ նախահաշվով նախատեսված ԳԳ Արարատի մարզի Ձորակ համայնքի Վ.
Մարգարյան և Գ.Թումանյան փողոցները միացնող հասվածի և Տիգրան Մեծի թիվ 4
բնակելի սան քակով անցնող ջրատար առվի կատարված աշխատանքը և վարձատրել
դրա համար:»

Պայմանագրի 1.3 կետի համաձայն՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները
սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը
սահմանվում է՝ 60 օրացույցային օր:

Պայմանագրի 3.1.4 ենթակետի համաձայն՝ Պասվիրատուց իրավունք ունի
միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պահանջված
վճարները, եթե.

ա) Կապալառուց ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ
աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է
ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուց խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը
(ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը):

Պայմանագրի 5.1-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3 474 000 (երեք միլիոն չորս հարյուր յոթանասուունչորս հազար) ՀՀ դրամ:

Մյսափոկ, Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների վերջնաժամկետ է հանդիսացել Պայմանագիրը ուժի մտնելուց՝ 27.04.2021թ. հետո 60-րդ օրացուցային օրը, այն է՝ 27.06.2021թ.:

29.06.2021թ. կողմերի միջև ստորագրված հանձնման-ընդունման թիվ 1 արձանագրության, ինչպես նաև թիվ 1 կատարողական ակտի համաձայն՝ «Վանդաթի» ՍՊԸ-ի կողմից Ջորակի համայնքապետարանին է հանձնվել Պայմանագրով նախատեսված 3 474 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ աշխատանքների միայն մի մասը՝ ընդհանուր 1 123 217 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր քսաներեք հազար երկու հարյուր սասնյոթ) ՀՀ դրամի:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարվող կամ անպատշաճ /կետանցով, սպրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտականության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ/ կատարվող»:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Պարտավորության ուժով մի անձը /պարտապանը/ պարտավոր է մեկ այլ անձի /պարտաժող/ օգնին կատարել որոշակի գործողություն, այն է՝ վճարել դրամ, հանձնել զույգ, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերը իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը»:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ «Պայմանագիրը լրիվ կամ մասնակի կատարելուց միակողմանի հրաժարվելու դեպքում, երբ պայմանագրից հրաժարվելը թույլատրվում է օրենքով կամ կողմերի համաձայնությամբ, պայմանագիրը համապատասխանաբար համարվում է լուծված կամ փոփոխված»:

Հաշվի առնելով, որ «Վանդաթի» ՍՊԸ-ի կողմից չի կատարվել Պայմանագրով սահմանված, կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբերք-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Վրարաթի մարզի Ջորակ համայնքի Վ. Սարգսյան և Հ.Թումանյան փողոցները միացնող հասվածի և Տիգրան Մեծի թիվ 4 բնակելի սան քակով անցնող ջրատար առվի կատարված աշխատանքը, ուստի հիմք ընդունելով Պայմանագրի 3.1.4 կետի բ) ենթակետի պահանջները՝ Ջորակի համայնքապետարանը միակողմանի լուծում է Ջորակի համայնքապետարանի և «Վանդաթի» ՍՊԸ-ի միջև 27.04.2021թ. կնքված «ՄՍՕՀ-ԳՀՄՇԶԲ-21/2» ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

Միևնույն ժամանակ, Պայմանագրի 6.2 կետի համաձայն՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար զանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (գրոս ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

Պայմանագրի 6.3 կետի համաձայն՝ Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պարտավորության կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում կապալառուից զանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրոս ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Հիմք ընդունելով Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետը, հայտնում ենք, որ «Վանդաթի» ՍՊԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 5 /հինգ/ բանկային օրվա ընթացքում ՀՀ Վրարաթի մարզի Ջորակ համայնքի 900432600047 հաշվեհամարին փոխանցել 41138/քառասունմեկ հազար մեկ հարյուր

երեսուցուի/ՀՀ դրամ՝ որպես սույժ, ինչպես նաև 17370/սասնյոթ հազար երեք հարյուր յոթանասույն/ ՀՀ դրամ՝ որպես սուզանք:

Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի «Արճաշատ» մասնաճյուղին ներկայացվել է պահանջ՝ «Վանդաթի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Տուժանքի մասին համաձայնագրին կից վճարման պահանջագրով նախատեսված պայմանագրի ապահովման գումարը՝ 347 400 (երեք հարյուր քառասույնյոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը, ինչպես նաև «Վանդաթի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Տուժանքի՝ մասին համաձայնագրին կից վճարման պահանջագրով նախատեսված որակավորման ապահովման գումարը՝ 521 000 (հինգ հարյուր քսանմեկ հազար հարյուր) ՀՀ դրամը, Չորակ համայնքի 900432600047 հաշվետեհամարին փոխանցելու վերաբերյալ:

Հարգանքով՝
Չորակի համայնքապետարանի ղեկավար



Մ. Մալոյան