

13.04.2026 թ. կնքված N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-26/74 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«30» «06» 2026թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳԵՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մ. Ամիրադյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 13.04.2026 թ. կնքված N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-26/74 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը և Երևանի քաղաքի **Նոր Նորք** վարչական շրջանի կողմից ներկայացված գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի՝ Երևան քաղաքի **Նոր Նորք** վարչական շրջանի պատշգամբների հիմնանորոգման աշխատանքների ժամկետը երկարաձգել մեկ անգամ 20 օրացուցային օրով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032000375
ՀՎՀՀ 02593108



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԵՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան,
Ձ. Անդրանիկի փ. 5/12
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570057459870100
ՀՎՀՀ 07616541



Վ.Պապիկյան
(ստորագրություն)

Մ. Ամիրադյան
(ստորագրություն)
Վ.Տ.

(Handwritten signatures)