

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01

ԱՄԱՀ-ՋԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/56 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

10 մարտի 2026թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<ՄԻՔՇԻՆ-Մ>> ՍՊԸ և <<ՎԱՆԴԱԺԻ>> ՍՊԸ ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄԸ, ի դեմս տնօրեններ Է. Ղազարյանի և Տ.Վիրաբյանի, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրության և կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2025թ հոկտեմբերի 03-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՋԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/56 պայմանագրի 8,5 կետը և ՀՀ կառավարության 2026թ փետրվարի 12-ի 142-Ա որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

Համաձայնագրի առարկան

Հաշվի առվելով ՀՀ կառավարության 12.02.2026 թվականի թիվ 142-Ա որոշումը՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարացնելու վերաբերյալ, աշխատանքների կատարման ավարտ սահմանել 2026թ ապրիլի 09-ը: Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրարբի գյուղի Գ.Նժդեհ, Մ.Մեծարենց, Ա.Վ.Իսահակյան և Խաչատրյան փողոցների գազատարների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ՋԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/56 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ՋԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/56 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ՋԳ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/56 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:
- 1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐՏԱՌԻ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ
 Արաքսի համայնքապետարան
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1
 Հ/Հ 900322002834
 ՀՀ ֆին գործարանական վարչություն
 ՀՎՀՀ 04440435
 _____ Ղ. Ղազարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 <<ՄԻՔՇԻՆ-Մ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Մալաթիա-Մեքաստիա,
 Հ/Ա Բ2թաղ, շ 137, բն 30
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 հ/հ՝ 220250128356000
 ՀՎՀՀ՝ 01349257
 _____ Է. Ղազարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



<<ՎԱՆԴԱԺԻ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Արտաշատ, Աթարբեկյան 133
 Արդշինբանկ ՓԲԸ
 հ/հ. 22479901670060000
 ՀՎՀՀ՝ 04221665
 _____ Տ. Վիրաբյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրաբքի գյուղի Գ.Նժդեհ, Մ.Մեծարենց, Ա.Վ.Իսահակյան և Խաչատրյան փողոցների զագատարների կառուցման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրաբքի գյուղի Գ.Նժդեհ, Մ.Մեծարենց, Ա.Վ.Իսահակյան և Խաչատրյան փողոցների զագատարների կառուցման աշխատանքներ	03.10.2025թ	09.04.2026թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ
 Արաքսի համայնքապետարան
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1
 Հ/Հ 900322002834
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 04440435
 _____ Ղ. Ղազարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 <<ՄԻՔՇԻՆ-Մ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
 Հ/Ա Բ2թաղ, շ 137, բն 30
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 հ/հ 220250128356000
 ՀՎՀՀ 01349257
 _____ Է. Ղազարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



<<ՎԱՆՂԱԺԻ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Արտաշատ, Աթաբեկյան 133
 Արդշինբանկ ՓԲԸ
 հ/հ 22479901670060000
 ՀՎՀՀ 04221665
 _____ Ս. Վիրաբյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Զրարբի գյուղի Գ.Նժդեհ, Մ. Մեծարենց Ա. Իսահակյան և Խաչատրյան փողոցների գազատարների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2025 թվականի հոկտեմբերի 03-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ՋԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/56 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ժամկետի երկարացում ՀՀ կառավարության որոշմամբ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2026 թվականի մարտի 10-ին կնքված թիվ 01 համաձայնագրով ժամկետի երկարացում մինչև ս/թ ապրիլի 09-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 03-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՋԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/56 պայմանագրի 8,5 կետը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի 142-Ա որոշումը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУЦ-ՁԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/56 подписанный 03 октября 2025 года, с целью приобретения работ по строительству газопроводов по улицам Нжде, Мецаренца, Исаакяна и Хачатуряна в селе Джрарби общины Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения: Продление срока исполнения договора.

Описание изменения: Продление срока действия Соглашения №01, подписанного 10 марта 2026 года до 09 апреля.

Обоснование изменения: Пункт 8.5 контракта ЦУЦ-ՁԳ-ԳՀԱՇՁԲ-25/56, подписанного 03 октября 2025 года, и Постановление 142-А Правительства Республики Армения от 12 февраля 2026 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.