

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարա կան տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պայմանագրում 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 *Շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումների կատարման անհրաժեշտությունը:*

Փոփոխության նկարագրություն *Կատարվել են շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումներ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 3) ենթակետը:*

Փոփոխության հիմնավորում *Կապալառուի գրությունը և դրա վերաբերյալ պատասխանապատասխան ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացությունը:*

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն**

01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

19.10.2018թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա.Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալատու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Վասիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար 01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 5 էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական
տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011831
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն



Գ. Վասիլյան

Հավելված
01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲՀԱՇԶԲ-14/8 գնման պայմանագրի
10.2018թ. կնքված N 1.1 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՐԱՇԻԿ

01.12.2014թ. կնքված N ԲՀԱՇԶԲ-14/8 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող ներխաճների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերականգնման աշխատանքների

NN	Սշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթիվը նախատաշիվ 2018թ.	
		Հ/ճ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում	Վերհանուր գումար	Ֆանավոր	Ավելացում	Վերհանուր գումար	Ֆանավոր
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
	III Մասնաշենք										
	Հինարարական աշխատանքներ (Նկուղային հարկ)										
Ն6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ		1151.985	0.000			0.049	56.447	0.049	56.447
Ն7	Նկուղի մուտքի աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով b=30մմ	մ2		15.876	0.000			5.000	79.380	5.0	79.380
	V Մասնաշենք										
	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ										
	Հինարարական աշխատանքներ (Առաջին հարկ)										
1	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	231.600	2.954	684.146		0.000	70.40	207.962	302.0	892.108
2	Ներդիր տարրերի տեղադրում միջնորմների ամրացման համար 4x60 L=200	տ	2.299	726.041	1669.168	2.299	1.669.168		0.000	0.0	0.000
7	100 մմ հաստությամբ միջնորմների անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 1մ2 -ու համար	մ ²	231.600	0.815	188.754		0.000	70.40	57.376	302.0	246.130
8	100 մմ հաստությամբ միջնորմներում շարվածքի ամրամակարդում / ԱԿ-1/ 1մ2 -ու համար	մ ²	231.600	0.532	123.211		0.000	70.40	37.453	302.0	160.664
Ն9	Սուտքի Դ առանցքով ճակատի պատի ջերմամեկուսացում 10 գմ փոփոխալատով	մ2		1.920	0.000		0.000	15.12	29.030	15.12	29.030
1	Խարամաբետոնե բլոկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³	16.600	22.972	381.335		0.000	10.00	229.720	26.6	611.055

01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման N ԲՀԱՇԶԲ-14/8 գնման պայմանագրի ...19 10.2018թ. կնքված N 1.1 համաձայնագրի



Ն	ՆԱԶԱԿԱՆՈՒՄ	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները նախահաշիվ 2018թ.	
		Հ/մ	Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդամենը գումար
						Քանակը	Ընդամենը գումար	Քանակը	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
2	խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	120.900	2.954	357.139	0.000	0.000	22.10	65.283	1.43.0	422.422
3	Ներդիր տարրերի տեղադրում առկա միջնորմների ամրացման համար 4x60 L=200	տ	0.154	726.041	111.665	0.154	111.665			0.0	0.0
6	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպասատվարաթղթով Ծ=12,5մմ	մ ²	51.000	3.829	195.279	17.990	68.882			33.011	126.397
7	Գիպավարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	զմ	225.000	0.438	98.550	225.000	98.550			0.0	0.0
8	Գիպավարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	զմ	145.500	0.438	63.729	145.500	63.729			0.0	0.0
17	100 մմ հաստությամբ վիջնորմների անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 1մ2 -ու համար	մ ²	120.900	0.815	98.534		0.000	22.1	18.012	1.43.0	116.545
18	100 մմ հաստությամբ միջնորմներում շարվածքի ամրանավորում / Ac-1/ 1մ2 -ու համար	մ ²	120.900	0.532	64.319		0.000	22.1	11.757	1.43.0	76.076
19	200 մմ հաստությամբ միջնորմների անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 1մ3-ի համար	մ ³	16.600	8.120	134.792		0.000	10.0	81.200	26.6	215.992
20	200 մմ հաստությամբ միջնորմներում շարվածքի ամրանավորում / Ac-1/ 1մ3-ի համար	մ ³	16.600	4.070	67.562		0.000	10.0	40.700	26.6	108.262
	Հատակներ										
6	Հատակների կառուցում լավորակ խեցեգործական սալերով ամրանավորված սունձով	մ ²	95.900	10.392	996.593		0.000	29.1	302.407	1.25.0	1,299.000
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ										
11	Ցեմ/ավազային բարձրորակ սվաղ հախճաասալերի տակ	մ ²	448.0	2.625	1,176.0		0.000	10.0	26.250	458.0	1,202.250
12	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճաասալով,սունձի վրա	մ ²	448.0	11.104	4,974.592		0.000	10.0	111.040	458.0	5,085.632
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ										
3	Հարդրակար պղնձե ջիլով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ITB մակմիչի	մ	96.000	2.735	262.560			24.0	65.640	1.20.0	328.200
4	Յուրաքանչյուր հաջորդը I մասնաշենք	մ	384.000	2.407	924.288			96.0	231.072	480.0	1,155.360
	Գույք և կահավորում` I հարկ										
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս.համար	հատ	49.000	17.425	853.825	49.000	853.825		0.000	0.000	0.000
2	Աշակերտական աթոռ 1-4 դաս.համար	հատ	98.000	9.197	901.306	98.000	901.306		0.000	0.000	0.000
	Գույք և կահավորում` II հարկ										
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս.համար	հատ	63.000	17.425	1097.775	63.000	1,097.775		0.000	0.000	0.000
2	Աշակերտական աթոռ 1-4 դաս.համար	հատ	126.000	9.197	1158.822	126.000	1,158.822		0.000	0.000	0.000
	III մասնաշենք										

01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման N FCZUCZF-14/8 գնման պայմանագրի №... 10.2018թ. կնքված N 11 համաձայնագրի




NN	Սշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը նախահաշիվ 2018թ.	
		Հ/Ն	Ժամկետ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
	Գույք և կահավորում										
1	Սթուռ դաշիլիճի համար 500x500x860	հատ	164.000	24.201	3968.964	164.000	3.968.964		0.000	0-000	0.000
3	4 տեղանոց ծաշանդան աթոռներով	հատ	19.000	106.486	2023.234	19.000	2.023.234		0.000	0-000	0.000
4	ԴԴ որոշ 2հատ, ԴԴ գերը, օրինեղգ V մասնաշենք	հատ	1.000	67.764	67.764	1.000	67.764		0.000	0-000	0.000
	Գույք և կահավորում I հարկ										
Ն2	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ		13.843	0.000			2	27.686	2	27.686
Ն3	Հակահողեհային պահարանների տեղադրում	հատ		14.521	0.000			2	29.042	2	29.042
	Գույք և կահավորում II հարկ										
Ն2	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ		13.843	0.000			2	27.686	2	27.686
Ն3	Հակահողեհային պահարանների տեղադրում ԲԱՄԵԿԱՐԳՈՒՄ	հատ		14.521	0.000			2	29.042	2	29.042
Ն1	Առկա ասֆ/բետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքով , բարձուն ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ 31մ ²	մ ³		10.100	0.000		0.000		7.643	7-643	77.190
Ն2	Առկա բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով , բետոնե հիմքի հետ միասին	մ		0.850	0.000		0.000		162.5	162-500	138.125
Ն3	Շին.աղբի բարձուն և տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ	մ ³		5.470	0.000		0.000		7.401	7-401	40.483
Ն4	Բազալտե եզրաքարեր, տեղադրում ով150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա B-15դ.	մ		11.520	0.000		0.000		196.9	196-900	2,268.258
Ն5	Խճի մախապատրաստական շերտ h=10սմ , տեղափոխումով	մ ²		1.105	0.000		0.000		86.347	86-347	95.399
Ն6	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ,բիտումի ծախսը` 4,12 կգ/մ ²	տ		230.000	0.000		0.000		0.343	0-343	78.951
Ն7	Մանրահատիկ ասֆ./բետոն h=5սմ, տեղափոխումով 4-9 և Ա առանցքներով գլխավոր մուտքի աստիճանների կառուցում	մ2		3.900	0.000		0.000		1,189.9	1189.9	4,640.610
Ն8	Առկա ասֆ/բետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքով, բարձուն ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ 18մ ²	մ ³		10.100	0.000		0.000		3.6	3-600	36.360
Ն9	Ավանդատժել առկա բազալտե սալիկներով երեսապատումը 18սմ	մ ²		0.400	0.000		0.000		36.6	36-600	14.640
Ն10	Շին.աղբի , բարձուն ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ	մ ³		5.470	0.000		0.000		6.6	6-600	36.102

01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման N ԲՀՀԱՇՀԲ-14/8 գնման պայմանագրի /Գ. 10.2018թ. կնքված N 11 համաձայնագրի



NN	Սշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը ևս խառնաշիվ 2018թ.	
		Հմ	Ցավարը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդամուր գումար
						Քանակը	Ընդամուր գումար	Քանակը	Ընդամուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
Ն11	Առկա բազայտե աստիճանների ապամոնտաժում 150x300, բետոնե հիմքի հետ միասին, որից վերատեղադրել-62մ	մ		1.150	0.000	0.000	0.000	191.5	220.225	191.500	220.225
Ն12	Շին.տղի , բարձուն ա/հիմնաքափերի վրա և տեղափոխում քայիոնատեղ 12կմ	մ ³		5.470	0.000	0.000	0.000	6.50	35.555	6.500	35.555
Ն13	Առկա բազայտե աստիճանների հղկում 150x300 -62մ	մ ²		6.750	0.000	0.000	0.000	28.00	189.000	28.000	189.000
Ն14	Առկա բազայտե աստիճաններ 150x300, վերատեղադրումով	մ		1.549	0.000	0.000	0.000	62.00	96.020	62.000	96.020
Ն15	Բետոնե հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնով աստիճանների տակ	մ ³		60.165	0.000	0.000	0.000	2.10	126.347	2.100	126.347
Ն16	Մետաղական ցանց տեղադրումով, Փ6A1 ք.150x150 1մ ² - 3.1կգ	կգ		0.434	0.000	0.000	0.000	81.00	35.189	81.000	35.189
Ն17	Առկա գրունտի փորում ,կողալիցքով հետագա օգտագործման համար	մ ³		1.860	0.000	0.000	0.000	8.72	16.219	8.720	16.219
Ն18	Գրունտի լրամշակում , կողալիցքով	մ ³		2.500	0.000	0.000	0.000	1.00	2.500	1.000	2.500
Ն19	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով ժ=3սմ	մ ²		15.876	0.000	0.000	0.000	36.60	581.062	36.600	581.062
Ն20	Բետոնե նախաշերտերի կառուցում H=15սմ B15 դասի բետոնով հարթակի տակ	մ ³		36.099	0.000	0.000	0.000	5.490	198.184	5.490	198.184
Ն21	Մետաղական ցանց տեղադրումով, բազալտե սալիկի տակ Փ4Bp-1 ք.150x150 1մ ² -1,2կգ	կգ		0.500	0.000	0.000	0.000	43.920	21.960	43.920	21.960
Ն22	Կողապատերի երեսապատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²		19.690	0.000	0.000	0.000	20.0	393.800	20.000	393.800
Ն23	Մետաղական ցանցի տեղադրում երեսապատման համար Փ4Bp-1 ք.150x150 1մ ² -1,2կգ	մ ²		1.100	0.000	0.000	0.000	20.0	22.000	20.000	22.000
Ն24	Բազալտե գլխաղիտ. տեղադրումով ժ=50սմ b=350սմ 2x14,5մ	մ ²		32.817	0.000	0.000	0.000	10.2	334.733	10.200	334.733
Ն25	Դրենաժային կոլալակազային շերտ,խտացումով h=10սմ	մ ²		0.450	0.000	0.000	0.000	26.0	11.700	26.000	11.700
Ն26	Ճիմապատում ճիմային սալեր h=10սմ տեղադրումով,պարբերաբար ջրումով ըստ ոռոգման նորմերի մինչ շահագործման հանձնելը	մ2		2.000	0.000	0.000	0.000	26.0	52.000	26.000	52.000
Ն27	Առկա գրունտի հետիցք տոփանումով ճիմապատումի տակ	մ ³		0.671	0.000	0.000	0.000	2.7	1.812	2.700	1.812
Ն28	Առկա գրունտի հետիցք տոփանումով աստիճանների տակ	մ ³		0.671	0.000	0.000	0.000	1.350	0.906	1.350	0.906

01.12.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման N FCZԱՇԸԲ-14/8 գնման պայմանագրի 4Գ. 10.2018թ. կնքված N 11 համաձայնագրի



Ն	Պայմանագրի տվյալներ	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերք նստիսահայել 2018թ.	
		Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
		Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	Սվերդլով գյուղում 2	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
Ն29	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	3	4	5	6	7	8
Ն30	Բետոն հենապատերի կառուցում B 15 դասի բետոնով աստիճանների տակ	մ ³		5.470	0.000	5.670	31.015
Ն31	Բետոն հենապատերի կառուցում B 15 դասի բետոնով ճիմապատումի տակ	մ ³		49.226	0.000	2.640	129.957
Ն32	Խճի նախապատրաստական շերտ h=20սմ , տեղափոխումով	մ ²		2.200	0.000	18.000	39.600
Ն33	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը` 4,12 կգ/մ ²	տ		230.000	0.000	0.070	16.100
Ն34	Մամրահատիկ աս.ֆ./բետոն h=5սմ, տեղափոխումով	մ ²		3.900	0.000	18.000	70.200
	ԸՆԴՄԱՆՆԵՐ						
	Շահույթ 10%						12,083.684
	Ընդամենը						1,208.368
	ԱՍՀ 20%						13,292.052
	Ընդամենը						2,658.410
							15,950.462

ՊՍՏՎԻԴՍՈՒՒ՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011831
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 <<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բարրամյան 2/2
 <<Հայրիգնեսրանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000261590900
 ՀՎՀՀ 06916546



Տնօրեն