

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է պատվերով տպագրվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.05.2024թ կնքված ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1-1 ծածկագրով պայմանագրում 24.05.2024թ կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Պայմանագրի կողմ հանդիսացող Ընկերության 17.05.2024թ գրություն:

Փոփոխության նկարագրություն Աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ «Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в заключенном договоре

ЗАО «Ереванский завод математических машин» ниже представляет краткую информацию об изменении, внесенном 24.05.2024г. в договор под кодом ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1-1, заключенный 14.05.2024 г. в результате процедуры закупки под кодом ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1, и копию двусторонне утвержденного документа, содержащего внесенное изменение.

Причина изменений – Письмо компании от 17,05,2024.

Описание- продление срока на 30 дней.

Обоснование изменений –04.05.2017 Подпункт 4 пункта 56 Приказа «Об организации процесса закупок», утвержденного Решением № 526-Н.

«Ереванский завод математических машин» ЗАО

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.05.2024թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1-1 <<ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՍԵՔՔՆԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ>> ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք. Երևան

<<24>> մայիսի 2024թ.

<<Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ռ.Սահակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԱԶ Արթուր Արմենի Ավետիսյանը, որը գործում է անհատ ձեռներեցի պետական ռեզիստրի վկայականի հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև Կողմեր) ղեկավարվելով կողմերի միջև 14.05.2024թ. կնքված N ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 7.6 կետով և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Կողմերը որոշեցին ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 1-ին չափաբաժնով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել երեսուն օրացուցային օրով:

1.2 1-ին չափաբաժնով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 23.06.2024թ ներառյալ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԵրՄՄԳ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570013006700100

ՀՎՀՀ 00003489



Ռ. Սահակյան
(ստորագրություն)

Կատարող

ԱԶ Արթուր Արմենի Ավետիսյան
ք. Երևան, Քաջազնունու 4Ա/12

Ինտերբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 2050032320681001

ՀՎՀՀ 40109513

Ar. Avetisyan
Ավետիսյան

Հավելված թիվ 2
«14» մայիսի 2024թ. կնքված
N ԵՐՄՄԳ-ՄԱԱՇՁԲ-ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2024/1-1 ծածկագրով պայմանագրի
«24» մայիսի 2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	Աշխատանքի				կատարման	
			չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը
1	22451180/1	<p>Լուսավորվող ծավալային տառեր օրգանական ապակուց՝ կողային սև օրգանական ապակով երեսպատված, ներքին ստատիկ լուսավորությամբ: Տառերի քանակը՝ 38հատ, բարձրությունը՝ 25սմ: Գրառումը՝ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան մեծատառերով:</p> <p>Օրգանական ապակուց պատրաստված լոգոտիպ՝ կողային սև օրգանական ապակով երեսպատված, ներքին ստատիկ լուսավորությամբ, բարձրությունը՝ 90սմ: Լոգոտիպը կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից:</p>	դրամ	551000	551000	1	Ք.Երևան, Հ. Հակոբյան 3	Մինչև՝ 23.06.2024 թ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«ԵրՄՄԳ» ՓԲԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3
 Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1570013006700100

ՀՎՀՀ 00003489



Ռ. Սահակյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ԱԶ Արթուր Արմենի Ավետիսյան
 ք. Երևան, Քաջազնունու 4Ա/12
 Ինտերբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050032320681001
 ՀՎՀՀ 40109513

(Handwritten signature)

Ավետիսյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.