

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

26.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

21.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 26.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, իսկ Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037596, 900011038115, 900011037620,
900011037604, 900011037687, 900011037646,
900011037638, 900011038107, 900011037992
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



 Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
<<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

Հավելված
26.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ պայմանագրի
21.12.2023թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
26.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախա տեսված չափա բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140-1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	162 600	-	-	-	852 400	852 400	852 400	1 278 600	1 278 600	1 278 600	2 557 300	2 557 300	2 557 300
	98111140-3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	165 100	-	-	211 500	846 000	846 000	846 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 973 700	2 973 700	2 973 700
	98111140-8	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղածոր համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	164 188	-	-	-	928 100	928 100	928 100	1 211 900	1 211 900	1 211 900	1 602 800	1 602 800	1 602 800

98111140-2	ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	223 000	892 200	892 200	892 200	1 946 200	1 946 200	1 946 200	3 336 500	3 336 500	3 336 500	3 336 500	✓
98111140-17	ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	690 700	690 700	690 700	690 700	690 700	690 700	690 700	690 700	690 700	690 700	✓
98111140-13	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	910 200	910 200	910 200	1 237 300	1 237 300	1 237 300	2 474 470	2 474 470	2 474 470	2 474 470	
98111140-9	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	151 917	-	-	-	855 200	855 200	855 200	2 193 600	2 193 600	2 193 600	3 080 800	3 080 800	3 080 800	3 080 800	✓
98111140-7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուտի համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների	-	-	-	210 200	841 000	841 000	841 000	1 358 800	1 358 800	1 358 800	1 902 200	1 902 200	1 902 200	1 902 200	✓

