

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Комитет по градостроительству РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11.09.2020г. в договор № HHQK-BMASHDzB-19/2, заключенный 04.11.2019г. в результате процедуры закупки под кодом HHQK-BMASHDzB-19/2, организованной с целью приобретения реконструкции здания Ереванского государственного театра понтимимы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения	Постановление правительства РА N 1316 от 06.08.2020 г.
Описание изменения	Снижение цены договора, а так же изменения в календарном графике и графике оплаты строительных работ.
Обоснование изменения	На основании пункта 8.5 договора.

Заказчик: **Комитет по градостроительству Республики Армения**

ք. Երևան

// .09.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ. N 1316-Ն որոշումը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1.2 կետում նշված <<163 616 900 (մեկ հարյուր վաթսուներեք միլիոն վեց հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր)>> և <<27 269 483 (քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուինը հազար չորս հարյուր ութսուներեք)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար՝ <<114 430 716 (մեկ հարյուր տասնչորս միլիոն չորս հարյուր երեսուն հազար յոթ հարյուր տասնվեց)>> և <<19 071 786 (տասնինը միլիոն յոթանասունմեկ հազար յոթ հարյուր ութսունվեց)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 հավելվածում 2020թ. համար նախատեսված օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.1.3 Պայմանագրի N 3 հավելվածում 2020թ. համար նախատեսված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության իրապարակ
կառավարական տուն 3

<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011023778

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 63շ. բն.14

<<Հայքիզնեսքանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 11500374479000

ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝



ԿՏ.

Handwritten signatures of the representatives of both parties.

<<ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման

2020թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	48 418 416	30.09.2020թ. ներառյալ
2	114 430 716	30.12.2020թ. ներառյալ

ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների


N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Վերակառուցման միջոցառումների և ներքին հաղորդակցությունների կառուցման աշխատանքներ, ներքին հարդարման աշխատանքների մեկնարկ	30.09.2020թ. ներառյալ
2	Ներքին հարդարման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	30.12.2020թ. ներառյալ

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)



Տնօրեն՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. բն.14
<<Հայրիգնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841



Գևորգյան

Կ.Տ.



<<ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման**

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611200/1	Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	48 418 416	48 418 416	48 418 416	94 430 716	94 430 716	114 430 716
														Ընդամենը
														114 430 716

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱԴՈՒ՝

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. բն.14
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝



Գևորգյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

[Handwritten signature]