

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման իրականացման համար Կողմերի միջև 07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N
2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5, 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

21.12.2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են երկուական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Փափագյան 8
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Սուքիասյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի
21.12, 2023թ. կնքված N 7 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	11 880 200	31.03.2023թ.
2	47 520 600	30.05.2023թ.
3	118 086 300	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	13 899 600	31.03.2023թ.
2	55 598 300	30.05.2023թ.
3	102 429 300	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N 1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	9 615 700	31.03.2023թ.
2	38 462 900	30.05.2023թ.
3	119 596 156	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	13 005 200	31.03.2023թ.
2	52 021 100	30.05.2023թ.
3	158 583 793	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	14 134 000	31.03.2023թ.
2	56 536 400	30.05.2023թ.
3	147 315 700	10.12.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	47 300 000	31.03.2023թ.

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	37 309 241	10.12.2023թ.

»:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Սուքիասյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՁԲ-2/17 գնման պայմանագրի
21.12.2023թ. կնքված N 7 համաձայնագրի
«Հավելված N 3
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՆՁԲ-2/17 գնման պայմանագրի

ԿՋԱՌՄՆԱԿԱՄՆԱԿԱՑՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ կրամ

Աշխատանքի																	
Հրավերի նույն նախա տեսված չափա բաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1			95 000 000	-	-	11 880 200	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	47 520 600	118 086 300	118 086 300	118 086 300	118 086 300
	45221142/13	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	138 461 000	-	-	13 899 600	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	55 598 300	102 429 300	102 429 300	102 429 300	102 429 300
	45221142/14	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	46 000 000	-	-	9 615 700	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	38 462 900	119 596 156	119 596 156	119 596 156	119 596 156
	45221142/15	ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	47 000 000	-	-	13 005 200	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	52 021 100	158 583 793	158 583 793	158 583 793	158 583 793
	45221142/17	ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	79 372 199	-	-	14 134 000	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	56 536 400	147 315 700	147 315 700	147 315 700	147 315 700

դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այս թվում

