

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման իրականացման համար Կողմերի միջև 10.02.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/2 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N
2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8
10.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

20.12.2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով է ՀՀ կառավարության դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 10.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է երկու էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները՝

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668
ՀՎՀՀ 02565827


Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան



Կ.Տ

Կ.Տ

Ա. Վարդանյան

Հավելված
10.02.2022թ. կնքված
N ՀՀԹԿ-ԳՀԽԾԾԾ-22/2 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 8 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
10.02.2022թ. կնքված
N ՀՀԹԿ-ԳՀԽԾԾԾ-22/2 գնման պայմանագրի

ՎԶԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայություն		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023-թ-ին՝ ըստ աղյուսիկի այդ թվում												Ընդամենը	
հրավերի վճարող տեսված չափա բաժնի համարը	գնումների պայմանով միջանցիկ ծածկվողը՝ ըստ ԳՍԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Միջև 2022թ. վճարված գումարը	հոսկար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71351540/13 71351540/24**	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	1 747 223	-	499 800	1 999 400	2 849 623	2 849 623	2 849 623	2 849 623	2 849 623	2 849 623	2 849 623	6 881 500	6 881 500
	71351540/14	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսախանյանի թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	5 517 400	-	588 100	2 352 500	2 352 500	2 352 500	2 352 500	2 352 500	2 352 500	2 352 500	2 352 500	4 251 600	4 251 600
	71351540/15	ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի ՈՒ վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	1 800 900	-	404 800	1 619 200	1 619 200	1 619 200	1 619 200	1 619 200	1 619 200	1 619 200	1 619 200	4 904 400	4 904 400
	71351540/16	ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	1 843 100	-	537 400	2 149 400	2 149 400	2 149 400	2 149 400	2 149 400	2 149 400	2 149 400	2 149 400	6 446 000	6 446 000
	71351540/17	ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդապետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	3 132 400	-	590 800	2 363 000	2 363 000	2 363 000	2 363 000	2 363 000	2 363 000	2 363 000	2 363 000	6 033 500	6 033 500

71351540/29	ՀՀ Լոռու մարզի «Կանաչուկի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադպրոցի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	845 613	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	719 800	719 800	719 800
71351540/11	ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադպրոցի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	234 180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 911 900	1 911 900	1 911 900
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		15 120 816	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31 148 700	31 148 700	31 148 700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
 **71351540/24 ծածկագրով (CPV) 850 223 ՀՀ դրամ գումարը 2022 թվականին մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարն է (9-20):»:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ո Ս ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011034486, 900011034494,
 900011034502, 900011034510, 900011039998,
 900011034643, 900011034668
 ՀՎՀՀ 02565827



Կ Ա Տ Ա Ր Ս Ղ՝

«Շինստեղծիչիկատ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Կոյունի 19ա
 «ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150009355815863
 ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝

