

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1» ծածկագրով պայմանագրում 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 30-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 965-Ն որոշմամբ թույլատրվել է ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման նպատակով 2017 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված՝ պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1» պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ դրանցով նախատեսված աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը երկարաձգելով մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի N 1՝ «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածում ծառայությունների մատուցման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2018 թ-ի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 30-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 965-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N « ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1 » ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 20 » 09 2018 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը (այսուհետև՝ Պատվիրատու), ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող գլխավոր քարտուղար Ս. Մուրադյանի, մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2017 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված պետության կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1» պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 30-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 965-Ն որոշմամբ՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում «**30 հունիս 2018 թ.**» բառերը փոխարինել «**30 սեպտեմբեր 2018 թ.**» բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածում «**30.06.2018 թ.**» բառերը փոխարինել «**30.09.2018 թ.**» բառերով:

1.1.3 Պայմանագրի N 3 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույտ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 4 (չորս) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար



Ս. Մուրադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովչին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
17/1 շենք, բն.14
հեռ.՝ 093 955 295

էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
ՀՎՀՀ 00110978

հ/հ 1150007143333380

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝



Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017- 2018 թվականներին՝ ըստ ամիսների՝ այդ թվում																	
		2017թ.						2018թ.											
		հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	19 474 620	20 499 600	20 499 600	20 499 600	20 499 600	
2	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	4 491 040	4 491 040	4 491 040	11 199 600	11 199 600	11 199 600												
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	8 150 572	8 150 572	8 150 572	13 632 120	13 632 120	13 632 120	13 632 120	13 632 120	13 632 120	13 632 120	13 632 120	13 632 120	13 632 120	14 349 600	14 349 600	14 349 600	14 349 600	
6	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ կայարանի) Քոբայրավանքի սեղանատան ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	9 048 240	9 048 240	9 048 240	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 133 500	15 930 000	15 930 000	15 930 000	15 930 000	


7	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի Սանահինի վանքի Սբ ամենափրկիչ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	10 677 945	10 677 945	10 677 945	17 859 240	17 859 240	17 859 240	17 859 240	17 859 240	17 859 240	17 859 240	17 859 240	17 859 240	18 799 200	18 799 200	18 799 200
10	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	1 419 977	1 419 977	1 419 977	2 499 960	2 499 960	2 499 960									
11	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքներ	9 996 345	9 996 345	9 996 345	16 719 240	16 719 240	16 719 240	16 719 240	16 719 240	16 719 240	16 719 240	16 719 240	16 719 240	17 599 200	17 599 200	17 599 200

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝



 Ս. Մուրադյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս,
 17/1 շենք, բն.14
 հեռ.՝ 093 955 295
 էլ. հասցեն՝ grigoryan.aramais@inbox.ru
 ՀՎՀՀ 00110978
 հ/հ 1150007143333380
 «Հայրիզնեստրանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝


 Ա. Գրիգորյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ