

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Արաքս գյուղի հանդիսությունների սրահի ներքին հարդարման և խոհանոցային հատվածի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի նոյեմբերի 07-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱՎ-ԳՀԾՁԲ-24/76 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝

2024 թվականի նոյեմբերի 18-ին կնքված համաձայնագրով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

2024 թվականի գնումների պլանով հաստատված ֆինանսական միջոցներ:

2024 թվականի նոյեմբերի 07-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱՎ-ԳՀԾՁԲ-24/76 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ <<<< Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան>>>

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирской области РА представляет ниже краткую информацию об изменениях внесенных в договор ШУС-УЧ-ГСОЗР-24/76 , подписанного 07 ноября 2024 года с целью приобретение услуг на разработку проектно-сметной документации и оказание сметных услуг на работы по ремонту банкетного зала и кухонной зоны села Аракс общины Аракс Армавирской области РА .

Краткая информация об изменениях, внесенных 18 ноября 2024 года, и копии двусторонних заверенных документов, содержащих внесенные изменения.

Причина возникновения изменения № 1: Выделение средств на исполнение контракта.

Причина изменения: Выделение средств на исполнение контракта

Описание изменения: Выделение средств в рамках соглашения, подписанного 18 ноября 2024.

Обоснование изменения: Средства утверждены планом закупок на 2024 год.

Пункты 7.5 и 7.15 договора ШУС-УЧ-ГСОЗР-24/76 , подписанного 07 ноября 2024 .

Заказчик: ОНО «Муниципалитет Аракс Армавирской области» РА