

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3, Մ1 Երեվան-Գյումրի-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի Լանջիկ-Գյումրի հատվածի մուտքերի կառուցման նպատակով ՀՕՏԾ լրացման պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2022/04** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունվարի 30 -ին կնքված **N ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2022/04** պայմանագրում 2024 թվականի հունիսի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Բյուջետային տարվա փոփոխությամբ պայմանավորված՝ վճարման ժամանակացույցի մեջ 2024 թ-ը ներառելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. Վճարման ժամանակացույցի լրացում 2024թ-ի համար:

Փոփոխության հիմնավորում. **ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2022/04 պայմանագրի 7.5 կետ:**

Հեռախոս 010 515-256

Պատվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Дорожный департамент» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 20.06.2024 года в догово № CHD-GHTsDzB-2022/04 заключенный 30.01.2023 года в результате процедуры закупки под кодом CHD-GHTsDzB-2022/04 организованной с целью приобретения **услуг по подготовке дополнения к ПОЗП для строительства подъездных дорог участка дороги Ланджик-Гюмри, Транш 3 автомобильной дороги М1 Ереван-Гюмри-граница Грузии**, для своих нужд.

Причина возникновения изменения № 1: В связи с изменением бюджетного года необходимо включить 2024 год в график платежей.

Описание изменения: Дополнение к графику платежей 2024 год:

Обоснование изменения: 7.5 пункт № CHD-GHTsDzB-2022/04 договора

Заказчик: Фонд «Дорожный департамент»