

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2023/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունիսի 29-ին կնքված N «ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2023/3» պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 13-ը, սակայն չնախատեսված հանգամանքներից ելնելով անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 29.06.2023թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2023/3» գնման պայմանագրի 7.5-րդ, 7.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 20 Июля 2023 года в договоре № «ՀՀ-ԲԱԽԱՇՁԲ-2023/3», заключенного 29 Июня 2023 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԲԱԽԱՇՁԲ-2023/3», организованной с целью приобретения «выполнение консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации для нужд общины Чаренцаван» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В договоре предусмотрено, что работы будут завершены к 13 августа 2023 года, но в связи с непредвиденными обстоятельствами возникла необходимость в продлении срока выполнения работ по договору.

Описание изменения: Продлен срок выполнения предусмотренных договором работ и подписан соответствующий договор между сторонами.

Обоснование изменения: Подпункт 4) пункта 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный решением 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г, пункты 7.5, 7.6 Договора по закупке под кодом «ՀՀ-ԲԱԽԱՇՁԲ-2023/3» заключенный 29.06.2023г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

