

16.11.2018թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՇԻՆ-18/8 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ք.Երևան

«12»/12. 2018թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Գ. Մխեյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ)՝ մի կողմից, և «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին /այսուհետև՝ Կողմեր/, հիմք ընդունելով 16.11.2018թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՇԻՆ-18/8 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով Պայմանագրի 4.1, 4.1.1 և 4.2 կետերը՝ Կողմերը որոշեցին «ՀՀ Ազգային ժողովի միջանցքների մանրահատակի և շրիշակների նորոգման և լաքապատման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը համաձայն՝ կից ներկայացված Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, հայերեն լեզվով՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը, համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Գ Ն Ո Ր Դ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011020147
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ
Գ. Մխեյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ

«ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9,
«ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11811006695800
ՀՎՀՀ 01277633
Տնօրեն
Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Ազգային ժողովը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Ազգային ժողովի միջանցքների մանրահատակի և շրիշակների նորոգման և լաքապատման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-18/8 ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի նոյեմբերի 16-ին կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-18/8-1 պայմանագրում 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով և ներկայումս առկա են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Աշխատանքի ձեռքբերման նպատակով հաստատվել է ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 4.1, 4.1.1 և 4.2 կետերի հիմքով

Պատվիրատու՝ ՀՀ Ազգային ժողով: