

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Գավառի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 30-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23 ծածկագրով պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների լրացուցիչ ծավալի ձեռքբերման անհրաժեշտություն, որը չի գերազանցում Պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն

Փոփոխությունը կցվում է (scan):

Փոփոխության հիմնավորում

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ԳԱՎԱՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

30/08/2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

«25» հոկտեմբերի 2021թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետարանը, ի դեմս Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, եւ «Գրիարտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հովհաննես Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով կողմերի միջև 30.08.2021թ. կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետի դրույթները և 15.10.2021 թվականի «Գրիարտ» ՍՊ Ընկերության գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Համաձայն սույն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի (կցվում է) ավելացնել Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ծավալը համապատասխանաբար ավելացնելով Պայմանագրի գումարը 1979556 (մեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունինը հազար հինգ հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամով, Պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմում է 23776134 (քսաներեք միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունվեց հազար հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ:

1.2 Համաձայն սույն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի (կցվում է) երկարաձգել Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը այն սահմանելով մինչև 26.11.2021 թվականը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի քաղաքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172469042
ՀՎՀՀ 08406333

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՐԻԱՐՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան
Ուսանողական 20
Բանկ՝ Ակբաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 220403330305000
ՀՎՀՀ 07617837

Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ



Հավելված 1
«30» օգոստոսի 2021թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23 ծածկագրով գնման պայմանագրի
«25» հոկտեմբերի 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագիր


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
ԳԱՎԱՌԻ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Գ/Գ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	հաղ. Դրամ	
				միավ	ընդ
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում, պահեստավորումով	100մ	1.34	109.670	147.177
2	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի բետոնյա հիմնատակի քանդում	100մ	1.34	165.000	221.430
	Եզրաքարերի տեղադրում				
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	145.00	7.150	1036.750
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100*200 Բ15 դասի բետոնյա հիմքի վրա	100մ	0.40	767.726	304.019
	Լուսապյունների վերատեղադրում	հատ	4.00		
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակներում	մ ³	1.00	2.879	2.879
2	Միաձուլ բետոնե հիմքերի կառուցում B15 բետոնից կանգնակների համար	մ ³	1.00	52.439	52.439
3	Ներդիր էլեմենտների պատրաստում հիմքի բետոնի համար	տ	0.04	134.245	4.743
4	Անկյունակ 50*50*5սմ	մ	6.40	3.057	19.567
5	Ամրան A500C Ø18	տ	0.01	461.363	5.167
6	Մանեկ-հեղուս	կգ	1.60	1.730	2.768
7	Գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից հենապյունների վերատեղադրում	տ	0.96	96.305	92.453
8	Պղնձե մարլիս BԲԴ, 2x2,5մ ²	մ	25.00	0.454	11.342
9	ՊՎԲ ճկախողովակ 25սմ	մ	25.00	0.154	3.845
10	Հողանցման համար անկյունակ 50x50x5սմ L=1մ	հատ	4.00	4.524	18.095
11	Շերտապողպատ 25x3սմ, L=600սմ	մ	2.40	0.978	2.347
12	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0.01	1122.000	12.252
13	Տեղափոխում 8կմ	տն	17.47	2.420	42.282
	Ընդամենը				1979.556

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի քաղաքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172469042
ՀՎՀՀ 08406333

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՐԻԱՐՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան
Ոսանողական 20
Բանկ՝ Ակրաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 220403330305000
ՀՎՀՀ 07617837

Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ



«25» հոկտեմբերի 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագիր



Հավելված 3
«30» օգոստոսի 2021թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23 ծածկագրով գնման պայմանագրի
«25» հոկտեմբերի 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագիր

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611200/1	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ /համայնքի բյուջե/	-	-	-	-	-	-	-	13076873.7	13076873.7	13076873.7	13076873.7	13076873.7	13076873.7

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի քաղաքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172000334
ՀՎՀՀ 08406333

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՐԻԱՐՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան
Ուսանողական 20
Բանկ՝ Ակրաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 220403330305000
ՀՎՀՀ 07617837

Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ



Հավելված 3.1
«30» օգոստոսի 2021թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23 ծածկագրով գնման պայմանագրի
«25» հոկտեմբերի 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագիր

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611200/1	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ /պետ. բյուջե/	-	-	-	-	-	-	-	10699260.3	10699260.3	10699260.3	10699260.3	10699260.3	10699260.3

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի քաղաքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172469042
ՀՎՀՀ 08406333

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՐԻԱՐՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան
Ուսանողական 20
Բանկ՝ Ակբաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 220403330305000
ՀՎՀՀ 07617837

Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

