

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, «Ջանֆիդայի Է. Դաշոտյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, «Սարգարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, «Արմավիրի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/4Ը ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 11.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/4Ը գնման պայմանագրում 02.04.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/4Ը պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

11.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/4Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

02 . 04 . 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրենի Ժ/պ՝ Ա. Թոխունցի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Հաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, «Հանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, «Հարմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, «Արմավիրի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 11.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/4Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011039964, 900011039972,  
900011039980, 900011034692,  
900011034700, 900011034718, 900011034726  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Սաֆարյան փող.,  
3-րդ նրբ. տուն 8  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150006797427465  
ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Ա. Թոխունց

Կ.Տ.



9811140/126	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Սարգարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադպրոցի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	266 071	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929	1 003 929
	9811140	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադպրոցի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 549 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		7 452 664	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329	1 947 329

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011039964, 900011039972,  
 900011039980, 900011034692,  
 900011034700, 900011034718, 900011034726  
 ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Սաֆարյան փող.,  
 3-րդ կոր. տուն 8  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150006797427465  
 ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրենի ժ/պ՝



Կ.Տ.