

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2019 թվականի փետրվարի 28-ին** կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1>> պայմանագրում **2019 թվականի մարտի 14-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2019 թվականի մարտի 15-ը, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**

28.02.2019թ. կնքված N <<ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Չարենցավան

<< 14 >> 03 20 19 թ.

Չարենցավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար **Հ. Կ. Շահգալոյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Էմ Զի դիգայն>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Գ. Ավագյանի**, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 28.02.2019թ. կնքված N <<ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5-րդ, 7.6-րդ կետերը, <<Էմ Զի դիգայն>> ՍՊԸ-ի կողմից 13.03.2019թ.-ին ներկայացրած թիվ 04 գրությունը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել և սահմանել մինչև 2019 թվականի մարտի 30-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<<ՊԱՎԻՐԱՏՈՒ>>

Չարենցավան համայնք
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900132173015
ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝
Հ. Կ. Շահգալոյան

(ստորագրությունը)

Կ.Տ

<<ԿԱՏԱՐՈՂ>>

<<Էմ Զի դիգայն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաղյան 1 նրբ., 6/6
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641
Էլ. փոստ՝ mgdesign19@gmail.com
Հեռ. 093-13-06-21

Տնօրեն **Գ. Ավագյան**

(ստորագրությունը)

Կ.Տ