

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 111

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԳԵՈՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ և «ՄԱՍԻՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում-ի միջև 29.12.2025թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«20» 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳԵՈՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ և «ՄԱՍԻՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում-ն, ի դեմս «ԳԵՈՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ա. Ամիրաղյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա և «ՄԱՍԻՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կ. Ղազարյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 29.12.2025թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման պետական գնման № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/հ՝ 900011061364  
Կենտրոնական գանձապետարան

**Գործադիր տնօրեն**  
**Ս. Բաղինյան**  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
**«ԳԵՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ**  
Հասցե՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք.  
Նոյեմբերյան, Մայիսյան 8  
ՀՎՀՀ՝ 07616541  
Հ/հ՝ 1570057459870100  
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ»

**ՓԲԸ**  
**Տնօրեն՝**  
**Ա. Ամիրադյան**  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
**«ՄԱՍԻՍ» ՍՊԸ**  
Հասցեն՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ.  
Ոսկեվան, 2 փ. 17  
ՀՎՀՀ՝ 06904082  
Հ/հ՝ 220153330166000  
Բանկ՝ «Ակբա-կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ»

**ՓԲԸ**  
**Տնօրեն՝**  
**Կ. Նազարյան**  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



Հավելված

29.12.2025 թ. կնքված  
№ ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի  
« 20 » 04 2026 թ.

կնքված Համաձայնագիր  
«Հավելված 2

29.12.2025 թ. կնքված  
№ ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների  
կատարման № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	180 օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

\*Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների և փուլերի կատարումը՝ համաձայն կից ներկայացված  
տեխնիկական առաջադրանքի և օրացուցային գրաֆիկ

Պայմանագրի անվանումը, կոդը	ՊԵՏՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿՊՊԱԿՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ – N ՀՏՁՀ-ԱՐԱ-ԱՇՁԲ-2025/17
Կապալառու կազմակերպության անվանումը	«ԳԵՈՊՐՈՒԿՏ» ՍՊԸ և «ՄԱՄԻԱ» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՊաՊայմանագրային արժեք (ԱԱՀ-ն ներառյալ)	140,999,994 (մեկ հարյուր քառասուն միլիոն ինը հարյուր իննսուներորս)
Շինարարության տևողությունը ըստ պայմանագրի՝ օր	180 օրացուցային օր

Հ/Հ	Աշխատանքի տեսակները	Ամիսներ					
		.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.
1	Քաղման աշխատանքներ						
2	Հողային աշխատանքներ						
3	Հիմքեր						
	Նկողային հարկի ե/բ հիմնականաբ, ներառյալ ծածկի սալը						
	Նկողային հարկի 1-ին հարկի ե/բ հիմնականաբ, ներառյալ ծածկի սալը						
	2-րդ հարկի ե/բ հիմնականաբ, ներառյալ ծածկի սալը						
	3-րդ հարկի ե/բ հիմնականաբ, ներառյալ ծածկի սալը						
4	Պատեր, աստիճաններ, մուտքեր						
5	Միջնորմներ						
6	Ծածկեր						
7	Տանիք						
8	Դռներ և լուսամուտներ						
9	Հատակներ						
10	Հարդարման աշխատանքներ						

11	Ներքին էլեկտրամատակարարում											
12	Ներքին ջրամատակարարում											
13	Ներքին կոյուղի											
14	Ներքին ջեռուցում և օդափոխություն											
15	Արտաքին էլեկտրամատակարարում											
16	Արտաքին ջրամատակարարում											
17	Արտաքին կոյուղի և կեղտաջրերի հավաքման հոր											
18	Արտաքին ջեռուցում և կաթսայատուն											
19	Գազամատակարարում											
20	Բարեկարգում և ցանկապատ, մարզահրապարակ											
	<b>Անսական</b>											
	<b>իրացվող գումար</b>	16,919,999	28,199,999	40,889,998	16,919,999	21,149,999	16,919,999	16,919,999	16,919,999	21,149,999	16,919,999	
	<b>Գումարների իրացումը %-ներով, ըստ գրաֆիկի</b>	12%	20%	29%	12%	15%	12%	15%	12%	15%	12%	12%

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
գարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլեյբեցու, 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/հ՝ 900011061364

Կենտրոնական գանձապետարան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԳԵՈՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք.  
Նոյեմբերյան, Մայիսյան 8  
ՀՎՀՀ՝ 07616541  
Հ/հ՝ 1570057459870100

Քանի՝ «Նոյեմբերյանի»

Հ/հ՝ 220153330166000

Քանի՝ «Ալբա-Կոնիտ» ՍՊԸ-ի կողմից




**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՄԱՄԻՍ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ.  
Ոսկեկան, 2 փ. 17  
ՀՎՀՀ՝ 06904082  
Հ/հ՝ 220153330166000

Քանի՝ «Ալբա-Կոնիտ» ՍՊԸ-ի կողմից

Հ/հ՝ 220153330166000



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 29.12.2025 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 պայմանագրում 20.04.2026 թ.

կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի աշխատանքների կատարման գրաֆիկի փոփոխության հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի աշխատանքների կատարման գրաֆիկը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

### Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 20.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 заключенный 29.12.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для изменения графика выполнения работ по договору подряда

Описание изменения:

Поправка устанавливает график выполнения работ по контракту

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**