

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է և ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բերքանուշ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 02.05.2025թ-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3 գնման պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 372-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3 պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

02.05.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 08 » 04 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Ն. Պողոյանի և «ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ս. Խալաթյանի (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 20.03.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բերքանուշ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 02.05.2025թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկայն վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011058048
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Լիլանարմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 12փ. 4 2. բն. 6
Հ/Կ 22061333025100
ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն՝

Ն. Պողոյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Գործընկեր-2

«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Արարատ, Մրգավան, Ա. Իսահակյան փ. 14 տ.
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Կ 220013336304090
ՀՎՀՀ 04246115

Տնօրեն՝

Ս. Խալաթյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Մինչև 2025թ. վճարված գումար | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |
| 1 | 45221142/4 | «Հ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բերքանուշ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ | 138 127 432 | | 29 492 300 | 29 492 300 | 78 149 800 | 78 149 800 | 78 149 800 | 107 642 100 | 107 642 100 | 107 642 100 | 107 642 100 | 107 642 100 | 107 642 100 | 107 642 100 | 107 642 100 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 «Հ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011058048
 ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղյա
 Վ. Հարությունյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1
 «Լիլանարմ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 12փ. 4 շ. բն. 6
 «ԱԿՐԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 22061333025100
 ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն՝
 Ս. Մողոյան
 (ստորագրություն)



Գործընկեր-2

«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Արարատ, Մրգավան, Ա. Իսահակյան փ. 14 տ.
 «ԱԿՐԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220013336304000
 ՀՎՀՀ 04246115

Տնօրեն՝
 Ս. Իսահակյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

