

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՍՊԸ ԵՎ ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ ՍՊԸ ՀԳ-
Ի ՄԻՋԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-ԻՆ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱՏ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, ԲԵՐՔԱՆՈՒՇ, ԴԱԼԱՐ, ՄՐԳԱՎԱՆ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

**ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 02**

«07» 07

2026 թ.

ք. Արտաշատ

«Արտաշատի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյան -ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Բենյամինյան -ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, , հիմք ընդունելով 2025 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կնքված թիվ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75-2 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ Պայմանագիր/ 8.5 , 8.16 կետերը, պատասխանատու ստորաբաժանման 15 հունիս 2026 թվականի որոշումը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգը իրականացվել է Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետով՝ ոչ առկա ֆինանսական միջոցներով: Տվյալ գնման պայմանագրի համար թիվ 5 չափաբաժնով /Արտաշատ համայնքի Բաղրամյան, Բերքանուշ, Դալար, Մրգավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման նորոգման աշխատաքներ/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 35 613 200 /երեսունհինգ միլիոն երկու հարյուր տասներեք հազար երկու հարյուր / ՀՀ դրամի չափով:

1.2 Հիմք ընդունելով ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75-2 ծածկագրով պահանագրի 8.5 և 8.16 կետերը՝ հաստատել ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75-2 գրաֆիկը ըստ հավելված 1-ի , վճարման ժամանակացույցը ըստ հավելված 2 Ձի:

1.3 Աշխատանքը վճարումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության, կատարողական ակտերի հիման վրա :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից , որը գործում է մինչև կողմերի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփափոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից , համաձայնագրի հավելվածը 1 կազմված է 1 էջից, հավելված 2 ը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից ,որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ :

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/Կ 900412002926
ՀՎՀՀ 04240737
Համայնքի ղեկավար Կ.Մկրտչյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մխչյան 33Ա
«Հայեկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Կ 163098214444
ՀՎՀՀ 04220276
Տնօրեն՝ Գ. Բենյամինյան



Հավելված թիվ 1
« 19 » հոկտեմբեր 2025 . կնքված
2026 թ թիվ 02 համաձայնագրի
ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75-2 ծածկագրով պայմանագրի և « 07 » « 07 »

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, ԲԵՐՔԱՆՈՒՇ, ԴԱԼԱՐ, ՄՐԳԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

քանի որ թիվ 5 չափաբաժնով /Արտաշատ համայնքի Բաղրամյան, Բերքանուշ, Դալար, Մրգավան բնակավայրերի ռոտզման ցանցի կառուցման նորոգման աշխատանքների /պայմանագրով սահմանված ամբողջական աշխատանքների համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի 54 789 600 /հիսուսնչորս միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է եղել Բաղրամյան, Դալար, Մրգավան բնակավայրերում ռոտզման ցանցի կառուցման նորոգման աշխատանքների կատարման համար սահմանվել է 90 օրացուցային օր, Բերքանուշ բնակավայրի ռոտզման ցանցի կառուցման նորոգման աշխատանքների համար 60 օրացուցային օր և աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են 65 % ֆինանսական միջոցներ՝ 35 613 200 /երեսունհինգ միլիոն երկու հարյուր տասներեք հազար երկու հարյուր / ՀՀ դրամի չափով, ուստի ռոտզման ցանցի կառուցման նորոգման աշխատանքներ իրականացնել Բաղրամյան և Բերքանուշ բնակավայրերում բնակավայրերում: Բաղրամյան բնակավայրերում աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվում համաձայնագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց սկսած 30 օրացուցային օր: Բերքանուշ բնակավայրում համաձայնագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց սկսած 33 օրացուցային օր: Դալար և Մրգավան բնակավայրերում համաձայնագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց 90 օրացուցային օր:

Աշխատանքները կատարել ըստ պայմանագրով հաստատված օրացուցային գրաֆիկի: Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է « 19 » հոկտեմբեր 2025 թ. կնքված ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/75-2 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի հաշվի առնելով պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/Հ 900412002926
ՀՎՀՀ 04240737
Համայնքի ղեկավար՝ Կ.Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

<<Դուստր Մարգարիտա>> ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մխչյան 33Ա
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163098214444
ՀՎՀՀ 04220276
Տնօրեն՝ Գ. Բնյամինյան



/ստորագրություն/
Կ.Ս

/ստորագրություն/
Կ.Ս

Հավելված թիվ 2
 « « 19 » հոկտեմբեր 2025 . կնքված
 ԱՄԱՀ-ԲՄԱՀՁԲ-25/75-2 ծածկագրով պայմանագրի և « 07 » « 07 » 2026 թ թիվ 02 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«« դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ը' ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
5	4524113 8/505	Շինարարական աշխատանքներ ջրային ուղիների համար	35 613 200	35 613 200	35 613 200	35 613 200	35 613 200	35 613 200	35 613 200	35 613 200	35 613 200

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
 Բ.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
 «« ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
 Հ/Հ 900412002926
 ՀՎՀՀ 04240737
 Համայնքի ղեկավար՝ Կ.Մկրտչյան

/ստորագրություն/
 Կ.Ս



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

««Դուստր Մարգարիտա»» ՍՊԸ
 Բ. Արտաշատ, Մխչյան 33Ա
 ««Հայէկոնսմբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 163098214444
 ՀՎՀՀ 04220276
 Տնօրեն՝ Գ. Բենյամինյան

/ստորագրություն/
 Գ.Ս
 04220276

