

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01

ԱՄԱՀ-ՁԱԱ-ԳՀԾՁԲ- 24/31 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ.Գայ

23 օգոստոսի 2024թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «Արտ նախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Անդրանիկ Հայրապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024 թ հուլիսի 24-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՁԱԱ -ԳՀԾՁԲ- 24/31 պայմանագրի 7.5և7.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատն Ակնաշեն գյուղերի մշակույթի տների հարակից տարածքների բարեկարգման, Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախասրահի և դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ՁԱԱ -ԳՀԾՁԲ- 24/31 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2 Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ՁԱԱ -ԳՀԾՁԲ- 24/31 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ՁԱԱ -ԳՀԾՁԲ- 24/31 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. Երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ
Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ.գ.Գայ
Ա. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ900322001802

ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ
Ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ, 1 շենք, բն. 23
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570064372380100
ՀՎՀՀ՝ 04429442

Ա. Հայրապետյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Զրառատ և Ակնաշեն գյուղերի մշակույթի տների հարակից տարածքների բարեկարգման, Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախասրահի և դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի հուլիսի 24-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ԶԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/31 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին կնքված համաձայնագրով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2024 թվականի գնումների պլանով հաստատված ֆինանսական միջոցներ:
2024 թվականի հուլիսի 24-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԶԱԱ-ԳՀԾՁԲ-24/31 պայմանագրի 7,5 և 7,15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУЦ-ԶԱԱ -ԳՀԾՁԲ-24/31, подписанный 24 июля 2024 года, с целью приобретения услуг на разработку проектно-сметной документации и оказание сметных услуг по благоустройству прилегающих территорий домов культуры сел Джарарат и Акнашен, а также ремонту зала и холла дома культуры села Апага общины Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения № 1: Выделение средств на исполнение контракта.

Описание изменения: Выделение средств согласно соглашению, подписанному 23 августа 2024 года.

Обоснование изменения: 2024 год финансовые ресурсы, выделенные планом закупок. Пункты 7.5 и 7.15 договора ЦУЦ-ԶԱԱ -ԳՀԾՁԲ-24/31, подписанного 24 июля 2024 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.