

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գյումրիի կայանի H=180մ բարձրության հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման, ներկման աշխատանքների /Աշխատանք/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված 01.02.2020 թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-1 պայմանագրում (Պայմանագիր), ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.6 կետի հիմքով, Կապալառուի 30.07.2020թ. առաջարկությամբ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. «Պրոթերմ» ՍՊ ընկերության 30.07.2020թ. գրությունը՝ պայմանագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության մասին:

Փոփոխության նկարագրություն. Աշխատանքի կատարման ժամկետի երկարաձգում՝ Գյումրու շրջանում անբարենպաստ եղանակային պայմաններով պայմանավորված:

Փոփոխության հիմնավորում. ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.6 կետ:

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

N ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-1 ԳՅՈՒՄՐԻԻ ԿԱՅԱՆԻ H=180Ս ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԱՇՏԱՐԱԿԻ ԵՎ ԱԼԻՔՍԱՐ ԿԱՍՐՁԱԿՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՁԻՈՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՆԵՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

03 օգոստոսի 2020 թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ս. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետ՝ Պատվիրատու/, մի կողմից, և «Պրոթերմ» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Է. Չատինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետ՝ Կատարող/ մյուս կողմից, միասին հիշատակման դեպքում Կողմեր, հիմք ընդունելով 01.02.2020 կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-1 պայմանագիրը /այսուհետ՝ Պայմանագիր/, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը /այսուհետ՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

Հիմք ընդունելով պայմանագրի երկարաձգման մասին Կատարողի 30.07.2020 գրությունը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.6 կետով Կողմերը համաձայնեցին Աշխատանքի կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 14-ը և Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Պայմանագրի Հավելված N1-ը փոխարինել Հավելված N1/1-ով:
2. Պայմանագրի Հավելված N2-ը փոխարինել Հավելված N2/1-ով:
3. Պայմանագրի մնացած կետերը թողնել անփոփոխ:
4. Համաձայնագրի Հավելված N1/1-ը և Հավելված N2/1-ը համարվում են Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

5. Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որը ունի հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

6. Կողմերի հասցեները, Բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
h/h 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 15փ., 11/3
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
h/h 1930059227890100
ՀՎՀՀ 02253748

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գյումրիի կայանի H=180մ բարձրության հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների
հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման, ներկման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Տեխնիկական բնութագիրը	Աշխատանքի				կատարման		
			չափման միավորը	միավոր գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը	
								սկիզբ	ավարտ
1	45441160	Գյումրիի կայանի H=180մ բարձրության հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման, ներկման աշխատանքներ	դրամ	1	18 250 000	1	ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Լենինգրադյան 15 Գյումրիի ՀԿ	15.06.2020	14.09.2020

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Հիմքը

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ 2019թ. Գործարար ծրագիրը,

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ արհեստանոց և անտենա-կայմային խմբի կատարած հետազոտության արդյունքները

1.2 Ֆինանսավորման աղբյուրը

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ միջոցներ

2. Տեխնիկական բնութագիրը

2.1 Կատարել «ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Գյումրիի H=180մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքներ (այսուհետ՝ Աշխատանք)՝ համաձայն Հավելված 1.1-ում նշված ծավալների:

2.2 Աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացառել գործող անտենա-ալիքատարային համակարգերի ներկոտվելը:

2.3 Աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութերը, այդ թվում.

- նախաներկ՝ ԴՓ-021, ըստ ГОСТ 25129-82, կամ համարժեքը;

- ներկ՝ ՈՓ 115, ըստ ГОСТ 6465-76, կամ համարժեքը՝ կարմիր և սպիտակ: Ներկի երանգը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ներկը պետք է լինի միևնույն խմբաբանակի արտադրության: Ներկի արտադրման և պահպանման ժամկետը, ինչպես նաև տեղափոխման պայմանները պետք է համապատասխանեն ГОСТ 6465-76 պահանջներին: Նախաներկի և ներկի համար Պատվիրատուին պետք է ներկայացվեն ГОСТ-երին վերջիններիս համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը /սերտիֆիկատ/: Բացի այդ, Պատվիրատուի պահանջով նախաներկը և ներկը կարող են ենթարկվել լրացուցիչ լաբորատոր հետազոտությունների;

- ուայթ սպիրիտ (լուծիչ):

Աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ նյութեր, տեխնիկական միջոցներ, գործիքներ և պարագաներ, ձեռք են բերվում կամ ապահովվում են Կապալառուի կողմից

2.4 Ներկման աշխատանքները կատարել համաձայն СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" հետևյալ տեխնոլոգիական հերթականությամբ.

2.4.1 Ժանգի մաքրում մետաղական խողանակներով, քերիչներով կամ մեխանիկական եղանակով: Ներկվող մակերևույթի մաքրության աստիճանը հասցնել 3-ի՝ ըստ ГОСТ 9.402-2004:

2.4.2 Ներկվող մակերևույթների փոշեզերծում:

2.4.3 Ներկվող մակերևույթների յուղայնագերծում ուայթ սպիրիտով:

2.4.4 Վնասված մակերեսների մածիկացում:

2.4.5 Նախաներկում ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) մակնիշի նախաներկով, 1 շերտ, շերտի հաստությունը 20-25 մկմ:

2.4.6 Ներկում ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) էմալով, 2 շերտ:

2.4.7 Ներկի շերտի ընդհանուր հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 80 մկմ-ից:

2.4.8 Ներկի շերտը պետք է լինի համասեռ՝ առանց հոսահետքերի և փչուկների:

2.5. Ներկման աշխատանքներն իրականացնել բարձր ճնշման ագրեգատների միջոցով: Ընդ որում, խտացված օդը պետք է գերծվի փոշուց և խոնավությունից:

2.6. Կոնստրուկցիաները ներկել իրար հաջորդող սպիտակ և կարմիր գույներով՝ ըստ գոյություն ունեցող հերթականության:

2.7. Ներկման աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել չոր մակերևույթների վրա, օդի ջերմաստիճանը 15° C-ից ոչ պակաս, հարաբերական խոնավությունը մինչև 80%, քամու արագությունը՝ մինչև 10 մ/վրկ պայմաններում:

2.8. Աշխատանքները կատարվելու են գործող ալեհավաքների և ալեցիրների հարևանությամբ, գերբարձր հաճախականային ճառագայթման ազդեցության պայմաններում, որից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ արտահագուստ և միջոցներ:

2.9. Գործող անտենաների անմիջական հարևանությամբ կատարվող աշխատանքները, որոնց իրականացումը կպահանջի հեռարձակման տեխնիկական միջոցների անջատում, պետք է կատարվեն Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված ժամանակացույցով:

2.10. Աշխատանքներ իրականացնողները պետք է ունենան <<Բարձրության վրա վտանգավոր աշխատանքների կատարում ալպինիստական տեխնոլոգիաներով և առաջին բուժ. օգնություն>> համապատասխան վկայական և առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի բնօրինակը, ինչը պետք է ներկայացվի որակավորման փուլում:

2.11. Աշխատանքներ կատարողները խստորեն պետք է պահպանեն բարձրության վրա աշխատանքների իրականացման անվտանգության կանոնները: Կապալառուն ինքն է կրում պատասխանատվություն իր աշխատակիցների կողմից անվտանգության և հակահրդեհային կանոնների պահպանման, ինչպես նաև, բարձրության վրա աշխատանքների իրականացման համապատասխան անվտանգության պարագաների անսարքությունների և վնասվածքների համար:

3. Աշխատանքների ընդունման կարգը

3.1. Կատարված աշխատանքների ընդունումը համաձայն՝ տեխնիկական վերահսկողության եզրակացության, СНиП III-4-80 Կ. III "Правила производства и приемки работ" և СНиП 3.04.03-85* "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии":

3.2 Աշխատանքների արդյունքները ձևակերպվում են հանձնման-ընդունման ակտով:

4. Երաշխիք

4.1. Ներկի շերտի պահպանման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3 (երեք) տարի՝ Աշխատանքի հանձնման-ընդունման պահից:

Նախահաշիվ N1 Հիմնարարական աշխատանքներ
 "ՀՀՈԳ" ՓԲ ընկերության Գյումրի կայանի H=180մ բարձրության հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական
 կոնստրուկցիաների հանկուտող շերտի վերականգնման աշխատանքների

Հիմնարարական աշխատանքներ արժեքը 20117, 940 հազ.դր Ինդերսավորումը աշխատավարձի K1= 1672,38
 մեք. և սարք. շահագործում K2= 2748,71

Գյուքերի 1.02*1.05* 1,088

NN	Զինանշան	Աշխատանքների անվանումը	մասնավոր դրամ	մուրհակ	ԴՄՆՆԻՄ/մեք. արժեքը կաշիքով	Այն բնույթ										Ընդամենը արժեքը	Կազմ դրամ	Կազմ դրամ	Կազմ դրամ			
						Աշխատակարծը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Կյուբերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար					Ընդամենը արժեքը					Կազմ դրամ	Կազմ դրամ	Կազմ դրամ
						կաշիքով	կաշիքով	գործող	գործող	անվանումը	մասնավոր	արժեքը	մեքենա-մեխ. շահագործումը	Ընդամենը արժեքը								
1	13-263	Մետաղական կոնստրուկցիաների մաքրում ժամկետ մետաղական խողովակով	բ.մ	750,0	0,268	0,160	0,268	0,00	0,00	□	□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	13-265	Մետաղական կոնստրուկցիաների փոշեգնում	բ.մ	3720,0	0,128	0,060	0,100	0,01	0,027	□	□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	13-270	Մաքրած մակերեսի յուղազերծում	100 բ.մ	7,500	40,046	2,40	4,014	3,400	9,346	լուծիչ	լզ	33,0	0,694	22,902	300,344	22,902	26,687					
4	13-126	Վնասված մակերեսների մաշիկացում	100 բ.մ	0,200	23,302	1,630	2,726	0,300	0,825	մաշիկ ջր-0010	լզ	11,3	1,500	16,950	4,660	16,950	19,751					
5	13 - 121	Մետաղական կոնստրուկցիաների մաշիկացում	100 բ.մ	7,500	12,632	2,050	3,428	0,200	0,550	նախամերկ ԻՓ-021	լզ	8,6	0,694	5,968	94,738	7,426	8,654					
6	34-191 K=0.66	Դրոֆիլային մետաղական կոնստրուկցիաների մեղկում (2 շերտ ենալ)	տն	62,00	52,904	12,606	21,082	6,798	18,686	ենալ ՈՓ-115	լզ	9,34	1,207	11,273	3280,050	11,273	13,136					
7	34-190 K=0.66	Խողովակային մետաղական կոնստրուկցիաների մեղկում (2 շերտ ենալ)	տն	260,0	34,984	8,976	15,011	4,851	13,334	ենալ ՈՓ-115	լզ	4,72	1,207	5,697	9095,772	5,697	6,638					
		Ընդամենը													3451,777							
		Վերադարձված 13,3%													789,086							
		Ընդամենը 100%													5240,864							
		Հաշիվ 100%													524,086							
		Ընդամենը 100%													6764,950							
		ԱՄԿ 20%													3352,990							
		Ընդամենը /հազ.դր/													20117,940							

ԿԱԶՄԱՐԱՌԻ
 ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 15-ի., 11/3
 «Գոմակերս Բանկ» ՓԲԸ
 հ/հ 1930059227890100
 ՀՎՀՀ 022537 48



Հավելված N 2/1
01 փետրվարի 2020 թ. կնքված N ՀՀ/ՌՅ-ՕՀԱԵՀԲ-19/34-1 պայմանագրի
(03 օգոստոսի 2020 թ. N 2 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի												
Կրթական նախադաս չափաբան համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծախսերը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝									
			վաճառող	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում	վաճառողի վճարում
1	45441160	Գյուլիսյանի կայանի H=180մ բարձրության հեռուստաշտանի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքագործություն պաշտպանիչ շերտի վերականգնում, ներկում	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			վաճառող	18 250 000	18 250 000	18 250 000	18 250 000	18 250 000	18 250 000	18 250 000	18 250 000	18 250 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամսական կարգով:



ՀՀ-ԴԵՄՈՒՍՏՐ
ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 15փ., 11/3
«Գնորդման Բանկ» ՓԲԸ
Կ/հ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898

ԿԱՊԱ ԱՌՈՒ
ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 15փ., 11/3
«Գնորդման Բանկ» ՓԲԸ
Կ/հ 1930059227890100
ՀՎՀՀ 02253748

