

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մելիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Զանֆիդայի Է. Դաշոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի ապրիլի 6-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրում 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 24.11.2022թ N1812-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Օրացուցային գրաֆիկի և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5, 8.8 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

06.04.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

02.12.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.11.2022թ. N 1812-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մելիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.04.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.8 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականի՝ ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացույցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են երկուական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956

900011039972, 900011039980,

900011034536

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500130861408

ՀՎՀՀ 04412536

Տնօրեն՝

Ա. Վարդանյան

(ստորագրություն)

«ՀԱԷԿ»

«ՀԱԷԿ»

04412536

Հավելված

06.04.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

02.12.2022թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2

06.04.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

<<ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	195 926 300	27.04.2022թ.	232 օրացույցային օր

>>:

<<ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	137 989 300	29.04.2022թ.	230 օրացույցային օր

>>:

<<ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշոտյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	273 944 700	22.04.2022թ.	237 օրացույցային օր

>>:

<<ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	200 367 000	27.04.2022թ.	232 օրացույցային օր

>>:

<<ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	156 662 000	25.04.2022թ.	234 օրացույցային օր

>>: >>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956
900011039972, 900011039980,
900011034536
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

« ՀԱԷԿ-ի շինարարություն » ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Վարդանյան



Հավելված N 2

06.04.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՇԲ-21/19 գնման պայմանագրի

02.02.2022թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3

06.04.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՇԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ՀՀ դրամ

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄՆԱՆԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ գՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է՝ իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	45221142/542	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վարդաշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	79 783 500	79 783 500	79 783 500	137 148 400	137 148 400	137 148 400	195 926 300
	45221142/547	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մելիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	106 685 200	106 685 200	106 685 200	137 989 300	137 989 300	137 989 300	137 989 300
	45221142/543	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշոյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	91 193 000	91 193 000	91 193 000	156 761 200	156 761 200	156 761 200	223 944 700
			-	-	-	91 193 000	91 193 000	91 193 000	137 989 300	137 989 300	137 989 300	273 944 700

