

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության /Արծվանիկ, Սյունիք ճանապարհ/ խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 25-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03/01, ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03/02 և ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03/04 ծածկագրերով գնման պայմանագրերում 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր, ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. թիվ 2340-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  
ՏՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

/Արձվանիկ բնակավայրի գյուղամիջյան ճանապարհի նորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ/

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ «25» մայիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03/01»  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«29» դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էրիկ Թումանյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312512040/համայնք/  
ՀՀ 900312000491/սուբվենցիա, բյուջե/  
ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՄԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ  
Ք. Կապան, Շահումյան 2-20  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կապան  
մասնաճյուղ  
ՀՀ 1150005096836844  
ՀՎՀՀ 09427898



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**  
**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ**  
**ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

/Սյունիք բնակավայրի գյուղամիջյան ճանապարհի նորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ/

**ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ «25» մայիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03/02»**  
**ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Կապան

«29» դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էրիկ Թումանյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312512040/համայնք/  
ՀՀ 900312000491/սուրվենցիա, բյուջե/  
ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«ՄԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ  
Ք. Կապան, Շահումյան 2-20  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կապան  
մասնաճյուղ  
ՀՀ 1150005096836844  
ՀՎՀՀ 09427898

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

Կապան քաղաքի Գ. Նժդեհի փողոցի աջակողմյան մայթի /<< Սյունիքի մարզպետարանի շենքից մինչև Գ. Նժդեհի փողոցի թիվ 22 բ/բ շենք/ նորոգման շինարարական աշխատանքներ / «25» մայիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՄՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03/04» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՄԱՐՏԵՎ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էրիկ Թումանյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312512040/համայնք/  
ՀՀ 900312000491/սուրվենցիա, բյուջե/  
ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<ՄԱՐՏԵՎ>> ՍՊԸ  
Ք. Կապան, Շահումյան 2-20  
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ Կապան  
մասնաճյուղ  
ՀՀ 1150005096836844  
ՀՎՀՀ 09427898

