

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուղի բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 15.10.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրում 09.04.2026թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 372-Ն որոշում
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

15.10.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

09.04.2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս ընկերության տնօրենի Ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Մուրադյանի, «ՀԷՄ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Տեր-Սամվելյանի և «Վեհ Իշխանասար» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3), ի դեմս ընկերության տնօրեն Կ. Աֆոյանի (այսուհետ՝ երեքը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 18.09.2025թ. կնքված կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 372-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուրի բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 15.10.2025թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

Գործընկեր-1

ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ

կառավարական տուն 3

ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 1570074092930100

Հ/Հ 900011047272

ՀՎՀՀ 02261135

ՀՎՀՀ 02565827

Տնօրենի ժ/պ՝

Գլխավոր քարտուղար

(Signature)

Ս. Մուրադյան

(ստորագրություն)

Վ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Գործընկեր-2

«ՀԷՄ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Խորենացի 2-25

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570003105550300

ՀՎՀՀ 02564574

Տնօրեն՝

(Signature)

Մ. Տեր-Սամվելյան

(ստորագրություն)

Կ.Ս.

Գործընկեր-3

«Վեհ Իշխանասար» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամո 22

«ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1510004298098061

ՀՎՀՀ 09809845

Տնօրեն՝

(Signature)

Կ. Աֆոյան

(ստորագրություն)

Կ.Ս.

Հավելված
15.10.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրի
09.04. 2026թ. կնքված N 2 համաձայնագրի.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«ՈՐ» ըրամ

Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45221142/20	«Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուլի բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մտորման կապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	189 415 523				106 400	106 400	106 400	106 400	106 400	106 400	106 400	106 400	106 400	106 400	106 400

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՈՐ» քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047272
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570074092930100
ՀՎՀՀ 02261135


Տնօրենի ժ/պ՝


Վ. Միկայելյան
(ստորագրություն)
«PRO SHIN»
02261135

Գործընկեր-2

«ՀԷՄ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Խորենացի 2-25
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003105550300
ՀՎՀՀ 02564574


Տնօրեն՝


Մ. Տեր-Սամվելյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Գործընկեր-3

«Վեհ Իշխանասար» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամո 22
«ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1510004298098061
ՀՎՀՀ 09809845

Տնօրեն՝


Կ. Աֆոյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.