

ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 01
N ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

«22» 01.

2026 թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՍՊԸ-ի տնօրեն Անդրանիկ Հայրապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2025թ դեկտեմբերի 23-ին կնքված N ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 ծածկագրով պայմանագրի 7,8 կետը, և <<Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի 2026 թվականի հունվարի 15-ի գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Անհրաժեշտություն է առաջացել ծառայությունների կատարման ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 1-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ
Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ.գ. Գայ
Ա. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322001802
ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Գեղակերտ,
Այվազյան փ. 8
1570064372380100,
<<Ամերիա Բանկ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 04429442

Ա. Հայրապետյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



« 22 » 01 Հավելված թիվ 1
2026 թ. կնքված
ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 ծածկագրով համաձայնագրի
Հավելված թիվ 1
« 23 » դեկտեմբերի 2025թ. կնքված
ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

N ը/կ	Կատարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծառայությունների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	22/01-26/01	Համաձայնագրի նույն մեջ մտնելու օրից 1 ամիս
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ
Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ.գ. Գայ
Ա. Խաչատրյան - թիվ 1
Հ/Հ 900322001802
ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Գեղակերտ,
Այվազյան փ. 8
1570064372380100,
<<Ամերիա Բանկ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 04429442

Ա. Հայրապետյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2025 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կնքված N ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2026 թվականի հունվարի 22-ին կնքված թիվ 01 համաձայնագրով պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացում 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2025 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կնքված ԱՄԱՀ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/90 պայմանագրի 7,8 կետը և <<Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի 2026 թվականի հունվարի 15-ի գրությունը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор UUUZ-U-9ZD2F-25/90, подписанный 23 декабря 2025 года, с целью приобретения услуг на разработку проектно-сметной документации и оказание сметных услуг по оценке стоимости частичной реконструкции Дома культуры в селе Араташен община Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения: Продление срока исполнения договора.

Описание изменения: Продление срока исполнения контракта на 30 календарных дней в соответствии с Соглашением № 01, подписанным 22 января 2026 года.

Обоснование изменения: Пункт 7.8 договора UUUZ-U-9ZD2F-25/90 подписанного 23 декабря 2025 года и письмо от компании <<Art Project>> LLC от 15 января 2026 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.