

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/11Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի մայիսի 11-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/11Հ գնման պայմանագրում 2021 թվականի ապրիլի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ N397-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.3 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

« 09 » « 04 » 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գոդթն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Նազարեթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 11.05.2017թ. կնքված ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.3 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է մեկ էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012599
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար

Ե.Յ. Մկրտչյան
(ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Գոդթն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 14 բն. 4
«ՀԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570023024930100
ՀՎՀՀ 00010182

Տնօրեն՝

Ա. Նազարեթյան
(ստորագրություն)


Ռեպ *Տեղադր* *Գործ* *Քաղ* *Մե*

Հավելված
11.05.2017թ. կնքված
N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/11 Հ գնման պայմանագրի
« 09 » « 04 » 2021թ. կնքված N 10 համաձայնագրի

<<Հավելված
11.05.2017թ. կնքված
N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/11 Հ գնման պայմանագրի
05. 02.2021թ. կնքված N9 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	4 013 500	4 013 500	4 013 500	4 013 500	4 013 500	4 013 500	4 013 500

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012599
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ե.Ս. Արմատյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Գոլթն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 14 բն. 4
«ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570023024930100
ՀՎՀՀ 00010182

Տնօրեն՝

Ե.Ս. Արմատյան
(ստորագրություն)



[Handwritten signature]