

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈԽԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի մասով) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի հունիսի 3-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Շինարարության ընթացքում ի հայտ են եկել մեկ տեսակի աշխատանքների փոխարինումն ավելի բարդ տեսակի աշխատանքներով, որի արդյունքում պայմանագրի գումարն ավելացել է ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշմար հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված չափով:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի գումարի ավելացում և N1-N3 հավելվածների նոր խմբագրությամբ հաստատում:

Փոփոխության հիմնավորում

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմած և Կապալառու կազմակերպությունների գրություններ, պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն, Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

<<03>> հունիսի 2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Անապատ-2>> ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈԽԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի մասով) իրականացման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված <<130 000 000 (մեկ հարյուր երեսուն միլիոն)>> և <<21 666 667 (քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուվեց հազար վեց հարյուր վաթսույոթ)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<141 102 723 (մեկ հարյուր քառասունմեկ միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար յոթ հարյուր քսաներեք)>> և <<23 517 121 (քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր տասնյոթ հազար մեկ հարյուր քսանմեկ)>> թվերով և բառերով:

1.2 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N1, N2 և N3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի N1, N2 և N3 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի N2 և N3 հավելվածները՝ բաղկացած մեկական էջերից և N1 հավելվածը՝ բաղկացած 5 (հինգ) էջից, համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994

ՀԿՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Անապատ-2>> ԱԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
<<Արղշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Գորիս>> մ/ճ
Հ/Հ 245702910690000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝



Ա. Հայրապետյան

Կ.Տ.

Հավելված N1
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱԸԶԲ-21/1 պայմանագրի
«03» հունիսի 2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի
Հավելված N1
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱԸԶԲ-21/1 պայմանագրի

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուկ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքներ ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ /Հավելված-1/

ՀՀ	Նշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ծանապարհի կառուցում									
	ՀԱՏՎԱԾ 1									
	Հողային աշխատանքներ									
1	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65լամ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	լամ	1,306.50	200.00	261,300.00	1,306.50	261,300.00	0.00		
2	Նույնի տեղափոխում բույրղբերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	լամ	1,306.50	50.00	65,325.00	1,306.50	65,325.00	0.00		
3	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 լամ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	լամ	364.30	825.29	300,653.38	0.00	0.00	-300,653.38		300,653.38
Ն-1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65լամ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	քմ		750.00		364.50	273,375.00	273,375.00	273,375.00	
4	Նույնի տեղափոխում բույրղբերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	լամ	364.30	50.00	18,215.00	364.30	18,215.00	0.00		
Ն-2	Հողային պատտարի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ		50.00		3,330.50	166,525.00	166,525.00	166,525.00	
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				645,493.38		784,740.00		439,900.00	300,653.38
	Ծանապարհային պատվածք									
6	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ, ավազա-կոպրային խառնուրդից	լամ	286.80	800.00	229,440.00	286.80	229,440.00	0.00		
7	Ծանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճուղ 150մմ հաստությամբ	քմ	2,283.50	1,100.00	2,511,850.00	2,283.50	2,511,850.00	0.00		

20.04.2021թ. կնքված NՀՀՔԿ-ՀՄԱԱԸԶԲ-21/1 պայմանագրի 03.06.2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի



ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
8	Տաք բիտումի լցարաշխում 4,12 տն/1000քմ	տն	9.41	200,000.00	1,881,604.00	9.41	1,881,604.00	0.00		
9	Ծածկույթի պատրաստում "բ" տիպի մանրահատիկ տաք աֆալտաբետոնով 5սմ հաստությամբ	քմ	2,260.90	4,112.99	9,299,056.79	2,260.90	9,299,056.79	0.00		
	Ընդամենը՝ ճանապարհային պատվածք				13,921,950.79		13,921,950.79		0.00	0.00
	Մայթեր									
10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300սմ B-15 դասի բետոնե ինքնի վրա	գծմ	289.00	4,039.24	1,167,339.06	289.00	1,167,339.06	0.00		
11	Բազալտե խճիղ 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	390.20	1,200.00	468,240.00	390.20	468,240.00	0.00		
12	Մայթերի 30սմ հաստ. աֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	390.20	3,300.00	1,287,660.00	390.20	1,287,660.00	0.00		
13	Միաձուլ բետոնե եզրաշարի պատրաստում 100x200սմ B-15 դասի բետոնով 289գծմ	խմ	5.80	60,000.00	348,000.00	5.80	348,000.00	0.00		
	Ընդամենը՝ մայթեր				3,271,239.06		3,271,239.06		0.00	0.00
	Կողնակներ									
14	Ցամաքորդային III-վ կարգի գրունտի մշակում պահուստում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	156.20	1,000.00	156,200.00	156.20	156,200.00	0.00		
15	Նույնի տեղափոխում 5լմ հեռավորության վրա կողնակների իրականացման համար	խմ	156.20	1,608.59	251,261.19	156.20	251,261.19	0.00		
16	Կողնակների հարկեցում և խտացում պնեվմատորով 28սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով, մեկ հետքով, 4 անգամով	խմ	156.20	200.00	31,240.00	156.20	31,240.00	0.00		
	Ընդամենը՝ կողնակներ				438,701.19		438,701.19		0.00	0.00
	ՀԱՏՎԱԾ 2									
	Հողային աշխատանքներ									
17	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	3,060.95	200.00	612,190.00	3,060.95	612,190.00	0.00		
18	Նույնի տեղափոխում բուրբուրեղով մինչև 20սմ հեռավորության վրա	խմ	3,060.95	50.00	153,047.50	3,060.95	153,047.50	0.00		
19	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	3,370.40	825.29	2,781,559.56	0.00	0.00	-2,781,559.56		2,781,559.56
Ն-2	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ		750.00		3,370.40	2,527,800.00	2,527,800.00		
20	Նույնի տեղափոխում բուրբուրեղով մինչև 20սմ հեռավորության վրա	խմ	3,370.40	50.00	168,520.00	3,370.40	168,520.00	0.00		

20.04.2021թ կնքված N22.ԲԿ-ՀՄԱՍՇԶԲ-21/1 պայմանագրի 03.06.2021թ կնքված N1 համաձայնագրի

[Handwritten signature]

11.01.2021

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
21	VI-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ	6,798.00	5,879.48	39,968,730.94	0.00	0.00	-39,968,730.94		39,968,730.94
Լ-3	V-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ		5,800.00		4,597.00	26,662,600.00	26,662,600.00	26,662,600.00	
Լ-4	VI-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ		8,500.00		2,201.00	18,708,500.00	18,708,500.00	18,708,500.00	
22	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով	խմ	6,798.00	500.00	3,399,000.00	0.00	0.00	-3,399,000.00		3,399,000.00
Լ-5	Փխրեցված V-րդ կարգի գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով	խմ		800.00		4,597.00	3,677,600.00	3,677,600.00	3,677,600.00	
Լ-6	Փխրեցված VII-րդ կարգի գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով	խմ		1,400.00		2,201.00	3,081,400.00	3,081,400.00	3,081,400.00	
23	Լույսի տեղափոխում բուրդոզերով փնչել 20մ հեռավորության վրա	խմ	6,798.00	200.00	1,359,600.00	6,798.00	1,359,600.00	0.00		
Լ-7	Հորային պատարի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ		50.00		5,455.40	272,770.00	272,770.00	272,770.00	
	Ընդամենը՝ Հորային աշխատանքներ				48,442,647.99		57,224,027.50		54,930,670.00	46,149,290.49
	Համապարհային պատվածք									
25	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ակազա-կոնցրետի խառնուրդից	խմ	467.80	800.00	374,240.00	467.80	374,240.00	0.00		
26	Համապարհային հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստությամբ	քմ	3,724.60	1,100.00	4,097,060.00	3,724.60	4,097,060.00	0.00		
27	Տարբ. բիտումի ցաքաշխում 4,12 տմ/1000քմ	տն	15.35	200,000.00	3,069,070.40	15.35	3,069,070.40	0.00		
28	Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տարբ. աճալարաբետով 5սմ հաստությամբ	քմ	3,687.80	4,112.98	15,167,848.32	3,687.80	15,167,848.32	0.00		
	Ընդամենը՝ Համապարհային պատվածք				22,708,218.72		22,708,218.72		0.00	0.00
	Մայթեր									
29	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	485.80	4,041.24	1,963,233.92	485.80	1,963,233.92	0.00		
30	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	655.80	1,200.00	786,960.00	655.80	786,960.00	0.00		
31	Մայթերի 30սմ հաստ. աճալարաբետոնե ծածկույթ	քմ	655.80	3,300.00	2,164,140.00	655.80	2,164,140.00	0.00		
32	Միաձուլ բետոնե եզրաքարի պատրաստում 100x200մմ B-15 դասի բետոնով 485.8գծմ	խմ	9.70	60,000.00	582,000.00	9.70	582,000.00	0.00		
	Ընդամենը՝ մայթեր				5,496,333.92		5,496,333.92		0.00	0.00
	Կողիակներ									

20.04.2021թ. կնքված N22ՔԿ-ՀՄԱՍԱՀԶԲ-21/1 տվյալնագրի 03.06.2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի

125

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
33	Ցանաքորդային III-վ կարգի գրունտի մշակում պահուստում 0.65յան շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	254.60	1,000.00	254,600.00	254.60	254,600.00	0.00		
34	Սոյնի տեղակիցում 54մ հեռավորության վրա կողնակների իրականացման համար	խմ	254.60	1,608.59	409,546.09	254.60	409,546.09	0.00		
35	Կողնակների հարձեցում և խտացում պնեմոգրունով 28մ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով, մեկ հետքով, 4 անցումով	խմ	254.60	200.00	50,920.00	254.60	50,920.00	0.00		
	Ընդամենը՝ կողնակներ				715,066.09		715,066.09		0.00	0.00
	ՀԱՏ-ԱՄԵ 3									
	Հողային աշխատանքներ									
36	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65յան շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	787.73	200.00	157,546.00	787.73	157,546.00	0.00		
37	Սոյնի տեղակիցում բուրդեղբով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	787.73	50.00	39,386.50	787.73	39,386.50	0.00		
38	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	275.20	783.43	215,600.17	0.00	0.00	-215,600.17	206,100.00	215,600.17
Ն-8	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65յան շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ		750.00		274.80	206,100.00	206,100.00		
39	Սոյնի տեղակիցում բուրդեղբով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	275.20	50.00	13,760.00	274.80	13,740.00	-20.00		20.00
Ն-9	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարձեցում մեխանիզմով	քմ		50.00		1,433.60	71,680.00	71,680.00	71,680.00	
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				426,292.67		488,452.50		277,780.00	215,620.17
	Ճանապարհային պատվածք									
41	Հիմնատակային և հարձեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ, ավազա-կուպային խառնուրդից	խմ	100.16	800.00	80,128.00	100.16	80,128.00	0.00		
42	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճուղ 150մ հաստությամբ	քմ	1,001.60	1,100.00	1,101,760.00	1,001.60	1,101,760.00	0.00		
43	Տարբերակից ցարքային 4.12 տն/1000քմ	տն	4.13	200,000.00	825,318.40	4.13	825,318.40	0.00		
44	Ծածկույթի պատրաստում "բ" տիպի մանրահատիկ տարբերակությամբ 5մ հաստությամբ	քմ	1,001.60	4,043.16	4,049,629.84	1,001.60	4,049,629.84	0.00		
	Ընդամենը՝ Ճանապարհային պատվածք				6,056,836.24		6,056,836.24			
	Մայրեր									
45	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	270.00	4,040.61	1,090,963.49	270.00	1,090,963.49	0.00		

20.04.2021թ կնքված ՈՀՀԲԿ-ՀՄԱՍՇԸԲ-21/1 պայմանագրի 03.06.2021թ կնքված N1 համաձայնագրի



ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.Վ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
46	Բազալտե խճիգ 12սմ հիմքի պատրաստում մայիսի տակ	քմ	364.50	1,200.00	437,400.00	364.50	437,400.00	0.00		
47	Մայիսի 30-ին հաստ. ապակաշված ծածկույթ	քմ	364.50	3,300.00	1,202,850.00	364.50	1,202,850.00	0.00		
48	Միաձուլված եղջերաքարի պատրաստում 100x200սմ B-15 դասի բետոնով 270գձմ	խմ	5.40	60,000.00	324,000.00	5.40	324,000.00	0.00		
	Ընդամենը՝ մայիս				3,055,213.49		3,055,213.49	0.00		0.00
	Ընդամենը՝ ճանապարհի կառուցում				105,177,993.53		114,160,779.49		55,648,350.00	46,665,564.04
	Ընդամենը				105,177,993.53		114,160,779		55,648,350	46,665,564
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				3,155,339.81		3,424,823		1,669,451	1,399,967
	Ամբողջ				108,333,333.33		117,585,603		57,317,801	48,065,531
	ԱՆՀ 20%				21,666,666.67		23,517,121		11,463,560	9,613,106
	Ընդամենը				130,000,000.00		141,102,723		68,781,361	57,678,637

>>


ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության իրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900014036994
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
ՀՀ Արդյունաբերության նախարարության
ՀՀ 245702910690000
ՀՎՀՀ 09202127



20.04.2021թ. կնքված N22.ԲԿ-ՀՄԱՍԱԾԶԲ-21/1 պայմանագրի 03.06.2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի



Հավելված N2
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
« 03 » հունիսի 2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի
կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված
շինարարական աշխատանքների կատարման**

**/ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված-1-ի մասով/
2021թ. հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարման ենթակա
աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ**

N	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Ճանապարհների կառուցում ընդամենը, որից՝	84 104 195	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
	Հողային աշխատանքներ	73 728 620	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
	Ճանապարհի հիմնատակի շերտերի իրականացման աշխատանքներ	10 375 575	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
2	Մայրերի կառուցում և ասֆալտապատման աշխատանքներ	14 612 964	Այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ հատկացվելուց հետո կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
3	Ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ	42 385 564	Արտաքին կոմունիկացիաների աշխատանքների ավարտին հաջորդող օրվանից հետո ոչ ուշ քան 30-րդ օրացուցային օրը
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝	141 102 723	

*Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները
անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պարզվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի Գործառնական վարչություն

Հ/Ք 900011036994
Հ/ՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Անապատ-2>> ԱԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Գորիս>> մ/6
Հ/Հ 245702910690000

Հ/ՀՀ 09202127
«ԱՆԱՊԱՏ-2»
«Տնօրեն»
Հ/ՀՀ 09202127
Ս. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N3
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
« 03 » « 06 » 2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի մասով)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45221142/3	ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված-1-ի մասով)				115 387 036	115 387 036	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759
														126 489 759

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011036994

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ե.Ս. Բախչյան
(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Անապատ-2>> ԱԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1

<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Գորիս>> մ/ճ

Հ/Հ 2475702910690000

Հ/Հ 09202127

Տնօրեն



Ա. Հայրապետյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.