

1587

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 411

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ավագ Շին 1» ՍՊԸ, «ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ ՀԳ-ն միջև 16.06.2025 թվականին կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 30 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն՝ Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Ավագ Շին 1» ՍՊԸ, «ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ» ԲԲԸ և «ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՓԲԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Ավագ Շին 1» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Հ. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝ Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.06.2025թ. կնքված «ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ձորաղբյուրի ԱԱԲԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 4 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ	«ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ» ԲԲԸ	«ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենեցու 31	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Հրազդան, Քասաղի 4թղմ. 88	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 14	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Զավարյան 13/1
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 03024889	ՀՎՀՀ՝ 03300225	ՀՎՀՀ՝ 03300028
Հ/Հ՝ 900011058840	Հ/հ՝ 2476402233080000	Հ/հ՝ 2474600038480000	Հ/հ՝ 11500010425285227
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ	Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ	Բանկ՝ «ԱՄԻՕ Բանկ» ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Տնօրեն՝

Տնօրեն՝

Տնօրեն՝

Սարգիս Բաղինյան

Հարություն Ավագյան

Սամվել Վարդանյան

Ա. Բարդուսարյան



Հավելված

16.06.2025թ. կնքված  
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի  
« 30 » 04 2026 թ.  
կնքված Համաձայնագիր  
«Հավելված 2  
16.06.2025թ. կնքված  
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ձորաղբյուրի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 պայմանագրի

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ձորաղբյուրի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	180 օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

\*Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների և փուլերի կատարումը՝ համաձայն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի և օրացուցային գրաֆիկ

Պայմանագրի անվանումը,  
կողմ

Կապալառու կազմակերպության անվանումը

Պայմանագրային արժեք (ԱԱՀ-ն ներառյալ)

Շինարարության տևողությունը ըստ պայմանագրի՝  
օր

Հ/Հ	Աշխատանքի տեսակները	Ամիսներ																			
		.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	.15.	.16.	.17.	.18.	.19.	.20.
1	Քաղման աշխատանքներ																				
2	Հողային աշխատանքներ																				
3	Հիմքեր																				
	Նկուղային հարկի ե/բ հիմնականախբ, ներառյալ ծածկի սալը																				
	Նկուղային հարկի 1-ին հարկի ե/բ հիմնականախբ, ներառյալ ծածկի սալը																				
	2-րդ հարկի ե/բ հիմնականախբ, ներառյալ ծածկի սալը																				
	3-րդ հարկի ե/բ հիմնականախբ, ներառյալ ծածկի սալը																				
4	Պատեր, աստիճաններ, մուտքեր																				



20	Բարեկարգում և ցանկապատ, մարզահրապարակ																			
	Ամսեկան իրացվող գումար	32,553,400	32,553,400	32,553,400	32,553,400	32,553,400	32,553,450													
	Գումարների իրացումը %-ներով, ըստ գրաֆիկի	16	16	16	16	16	20													

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ	«ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ» ԲԲԸ	«ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Հրազդան, Քասաղի 4թղմ. 88	Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 14	Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ջավադյան 13/1
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 03024889	ՀՎՀՀ՝ 03300225	ՀՎՀՀ՝ 03300028
Հ/Հ՝ 900011058840	Հ/հ՝ 2476402233080000	Հ/հ՝ 2476400038480000	Հ/հ՝ 11500010425285227
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ	Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ	Բանկ՝ «ԱՄԻՕ Բանկ» ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն՝  
**Սարգիս Բաղինյան**  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Տնօրեն՝  
**Հարություն Ավագյան**  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  
03024889

Տնօրեն՝  
**Սամվել Վարդանյան**  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  
«ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ»  
03300225

Տնօրեն՝  
**Ա. Բաղդասարյան**  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  
«ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ»  
03300028

3. 2/1/1902

Print

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ձորաղբյուրի ԱԱԲԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2025 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 պայմանագրում 30.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի աշխատանքների կատարման գրաֆիկի փոփոխության հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի աշխատանքների կատարման գրաֆիկը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

### Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 заключенный 16.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для изменения графика выполнения работ по договору подряда

Описание изменения:

Поправка устанавливает график выполнения работ по контракту

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**