

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի <<Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրում 26.05.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 27-ի N 640-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրի 2023 թվականի վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

03.03.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

26. 05. 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Անդրեասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 27-ի N 640-Ն որոշումը և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի <<Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 03.03.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034775, 900011034684,
900011034676, 900011034528

Հ/ՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32/1
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500580197801
ՀՎՀՀ 09802201

Տնօրեն՝



Հ. Անդրեասյան

Կ.Տ.

Հավելված
03.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրի
26.05.2023թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՀՀ Հավելված N 2
03.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրի

Վճարման ժամանակացույց

Աշխատանքի															
Կրթական նպատակով չսովորողների համարը	գնումների պլանով միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄՆ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71351540/12	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի ՀՀՀատիկի միջնակարգ դպրոց>> ԴՈՒԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ դրակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	685 800	-	-	236 900	663 500	663 500	663 500	947 800	947 800	947 800	947 800	947 800	947 800
	71351540/10	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ՀՀԼ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ԴՈՒԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ դրակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	432 100	-	-	-	720 000	720 000	720 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	71351540/9	ՀՀԱրցախի մարզի միջնակարգ դպրոց>> ԴՈՒԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ դրակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	-	526 100	526 100	526 100	1 052 200	1 052 200	1 052 200	1 052 200	1 052 200	1 052 200
															1 052 200

ՀՀ դրամ

71351540/12 71351540/23**	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն				262 600	1 050 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500	2 130 500
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		1 117 900			499 500	2 960 100	4 040 100	4 040 100	5 390 500	5 390 500	5 390 500	5 930 500	5 930 500	5 930 500	5 930 500	5 930 500	5 930 500	5 930 500	5 930 500

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** 71351540/23 ծածկագրով (CPV) 1 080 000 ՀՀ դրամ գումարը 2022 թվականին մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարն է (ԳՉԾ):>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034775, 900011034684,
900011034676, 900011034528
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32/1
«Հայքիզնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500580197801
ՀՎՀՀ 09802201

Տնօրեն՝



Հ. Արթուրյան

Կ.Տ.