

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО «Джрар» водного комитета МТУИ РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 07 апреля 2020 года в договор № ННТКЕНJK-J-НМААРDzB-20/10-1, заключенный 25 марта 2020 года в результате процедуры закупки под кодом №ННТКЕНJK-J-НМААРDzB-20/10 организованной с целью приобретения выполнение вспомогательных работ для водных трубопроводов для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 Продление срока работ, указанных в договоре

Описание изменения срок работ продлен на 30 календарных дней.

Обоснование изменения пункты 8.5 и 8.5 договора № ННТКЕНJK-J- НМААРDzB-20/10-1,

Заказчик: ЗАО «Джрар» водного комитета МТУИ РА