

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 22-ին կնքված N ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35 պայմանագրում 2020 թվականի հունվարի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 - Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն - Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետը երկարաձգել 20 /քսան/ օրացուցային օրով՝ այն սահմանելով 2020 թվականի հունվարի 27-ը:

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.8 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Արփինե Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 0223-6-04-02:

Էլ. փոստ՝ tsaghkadzor.kotayq@mta.gov.am

Պատվիրատու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N01

22 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

08 <<հունվար>> 2020թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՏԻԳՐԱՆ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Առաքելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 22 նոյեմբերի 2019թ. կնքված N <<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35>> ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելով վերաբերյալ.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2020 թվականի հունվարի 8-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 2)՝ աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանելով՝ 2020 թվականի հունվարի 27-ը:
- 1.3 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- 1.4 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03001885
հհ 900122002356
Համայնքի ղեկավար
Ա.Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՏԻԳՐԱՆ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
Գեղարքունիք, ք. Սևան, Թումանյան փ. 25
ԿՈՆՎԵՐՍԱՆԿ ՓԲԸ
հհ 19300987646000
ՀՎՀՀ 08622225

Տնօրեն Ա. Առաքելյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԾԱՂԿԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիր կնքելու պահից	27.01.2020թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

հհ 900122002356

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան

[Signature]



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՏԻԳՐԱՆ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
Գեղարքունիք, ք. Սևան, Թումանյան փ. 25

ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ ՓԲԸ

հհ 19300987646000

ՀՎՀՀ 08622225

Տնօրեն

Ա. Առաքելյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ