

Հ Ա Մ Ա Չ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 02

Ն Ա Մ Ա Ն - Ա Պ Ջ - Գ Չ Ա Շ Ձ Բ - 25/76 Ծ Ա Ծ Կ Ա Գ Ի Ի Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ո Ի Մ Փ Ո Փ Ո Խ Ո Ի Թ Յ Ա Ն Կ Ա Տ Ա Ր Ե Լ Ո Ի Վ Ե Ր Ա Բ Ե Ր Յ Ա Լ

գ. Գայ

10 մարտի 2026թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<ԱՎԱԲ-13>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն. Գալստյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2025թ նոյեմբերի 13-ին կնքված Ն Ա Մ Ա Ն - Ա Պ Ջ - Գ Չ Ա Շ Ձ Բ - 25/76 պայմանագրի 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2026թ փետրվարի 12-ի 142-Ա որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հաշվի առվելով ՀՀ կառավարության 12,02,2026 թվականի թիվ 142-Ա որոշումը՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարացնելու վերաբերյալ, աշխատանքների կատարման ավարտ սահմանել 2026թ հուլիսի 01-ը: Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով Ն Ա Մ Ա Ն - Ա Պ Ջ - Գ Չ Ա Շ Ձ Բ - 25/76 ծածկագրի պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց Ն Ա Մ Ա Ն - Ա Պ Ջ - Գ Չ Ա Շ Ձ Բ - 25/76 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Ն Ա Մ Ա Ն - Ա Պ Ջ - Գ Չ Ա Շ Ձ Բ - 25/76 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:
- 1.6 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս Տ Ո Ի  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ  
 Արաքսի համայնքապետարան  
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ  
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1  
 Հ/Հ 900322002818  
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ի  
 <<ԱՎԱԲ-13>> ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Գյուրջյան փ.  
 60 շենք, 51  
 Ակրա բանկ ԲԲԸ  
 Հ/Հ 220046333558000  
 ՀՎՀՀ 01046186

Ն. Գալստյան  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ



7

Հավելված թիվ 1  
 « 10 » մարտի 2026թ. կնքված  
 ԱՄԱՀ- ԱՊՋ -ԳՀԱՇՁԲ- 25/76 ծածկագրով համաձայնագրի  
 Հավելված թիվ 2  
 « 13 » նոյեմբերի 2025թ. կնքված  
 ԱՄԱՀ- ԱՊՋ -ԳՀԱՇՁԲ- 25/76 ծածկագրով պայմանագրի


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	13.11.2025թ.	01.07.2026թ.
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ  
 Արաքսի համայնքապետարան  
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ  
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1  
 Հ/Հ 900322002818  
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 04440435

/ստորագրություն/  
 Ն. Դազարյան  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 <<ԱՎԱԲ-13>> ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան , Գյուրջյան փ.  
 60 շենք, 51  
 Ակբա բանկ ԲԲԸ  
 Հ/Հ 220046333558000  
 ՀՎՀՀ՝ 01046186

/ստորագրություն/  
 Ն. Գալստյան  
 Կ.Տ  
 «ԱՎԱԲ-13»  
 «ԱՎԱԲ-13»  
 «AVAK-13»  
 01046186



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ԱՊՋ-ԳՀԱՇՁԲ-25/76 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության պատճառ՝** Պայմանագրի կատարման համար ժամկետի երկարացում ՀՀ կառավարության որոշմամբ:

**Փոփոխության նկարագրություն՝** 2026 թվականի մարտի 10-ին կնքված թիվ 02 համաձայնագրով ժամկետի երկարացում մինչև ս/թ հուլիսի 01-ը:

**Փոփոխության հիմնավորում՝** 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԱՊՋ-ԳՀԱՇՁԲ-25/76 պայմանագրի 8,5 կետը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի 142-Ա որոշումը:

**Պատվիրատու՝** ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

## ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ՄՄԱՀ-ԱՊԶ-ԳՀԱՇՁԲ-25/76 подписанный 13 ноября 2025 года, в целях закупки на выполнение строительных работ по устройству дренажной системы в селе Апага общины Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения: Продление срока исполнения договора.

Описание изменения: Продление срока действия Соглашения № 02, подписанного 10 марта 2026 года до 01 июля.

Обоснование изменения: Пункт 8.5 контракта ՄՄԱՀ-ԱՊԶ-ԳՀԱՇՁԲ-25/76, подписанного 13 ноября 2025 года, и Постановление 142-А Правительства Республики Армения от 12 февраля 2026 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.