

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.08.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով «ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ( ԱՐՈՏ ՏԱՆՈՂ ԴԱՇՏԱՄԻՋՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀ, ԶՐԵԼԱՏԵՂԻ, ՀՈՎԿԻ ՄԱԿԱՏԵՂ ) ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ >> աշխատանքների կատարման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Ճամբարակ

«30» հոկտեմբերի 2019թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Աղամյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա, այսուհետև /պատվիրատու/ մի կողմից և «Շինտեխնիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), և 22.08.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին


1.1 «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով պայմանագրի 1-ին մասով կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և պայմանագրով աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. նոյեմբերի 29-ը ներառյալ:


2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 22.08.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով աշխատանքների կատարման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ճամբարակի համայնքապետարան  
1301 ք.Ճամբարակ, Գ.Նժդեհի 125  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900182081233  
ՀՎՀՀ 08621318

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

« Շինտեխնիկա » ՍՊԸ  
ք.Ճամբարակ , Գ.Նժդեհի 187  
« ՎՏԲ-Հայաստան » ՓԲԸ Ճ/մ  
Հ/Հ 16023005014000  
ՀՎՀՀ 08619101

  
Ս.ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ճամբարակի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համայնքային արոտների հասանելիության մեծացման նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների (ջրելատեղի, արոտ տանող դաշտամիջան ճանապարհ, բաց կամ ծածկով մակատեղ, հովվի կացարան ) կառուցապատման և վերանորոգման աշխատանքների (այսուհետ՝ աշխատանք) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 22-ին կնքված ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ հիմք ընդունելով Կապալառու կազմակերպության 25.10.2019թ. գրությունը այն մասին, որ շինարարության ընթացքում եղանակային ոչ բարենպաստ լինելու պատճառով ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է լրացուցիչ ժամանակ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Պայմանագրի 1.3 կետով և N2 հավելվածով՝ «օրացույցային գրաֆիկ»-ով, նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացույցային օրով՝ և աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 29.11.2019թ.:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 կետը:

Պատվիրատու՝ **Ճամբարակի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.08.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով «ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ( ԱՐՈՏ ՏԱՆՈՂ ԴԱՇՏԱՄԻՋՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀ,ՋՐԵԼԱՏԵՂԻ,ՀՈՎՎԻ ՄԱԿԱՏԵՂ )ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ >> աշխատանքների կատարման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Ճամբարակ

«30» հոկտեմբերի 2019թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Աղայանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի հիման վրա, այսուհետև /պատվիրատու/ մի կողմից և «Օկար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ.Սևանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), և 22.08.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով պայմանագրի 1-ին մասով կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և պայմանագրով աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. նոյեմբերի 29-ը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 22.08.2019թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով աշխատանքների կատարման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ճամբարակի համայնքապետարան  
1301 ք.Ճամբարակ, Գ.Նժդեհի 125  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Ը 900182081233  
ՀՎՀՀ 08621318

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Օկար» ՍՊԸ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ  
ք.Ճամբարակ, զորավար Անդրանիկի 78  
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
Ճամբարակի մասնաճյուղ  
Հ/Ը 16023100668700  
ՀՎՀՀ 08612901


Վ.Ա.ԱՂԱՅԱՆ

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



Կ.ՍԵՎԱՆՅԱՆ

/ստորագրություն/



### ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

#### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ճամբարակի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համայնքային արուտների հասանելիության մեծացման նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների (ջրելատեղի, արուտ տանող դաշտամիջյան ճանապարհ, բաց կամ ծածկով մակատեղ, հովվի կացարան ) կառուցապատման և վերանորոգման աշխատանքների (այսուհետ՝ աշխատանք) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 22-ին կնքված ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ հիմք ընդունելով Կապալառու կազմակերպության 25.10.2019թ. գրությունը այն մասին, որ շինարարության ընթացքում եղանակային ոչ բարենպաստ լինելու պատճառով ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է լրացուցիչ ժամանակ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Պայմանագրի 1.3 կետով և N2 հավելվածով՝ «օրացույցային գրաֆիկ»-ով, նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացույցային օրով՝ և աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 29.11.2019թ.:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 կետը:

Պատվիրատու՝ **Ճամբարակի համայնքապետարան**