

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կնքված N20 համաձայնագրով կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Ծավալաթերթ - նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 20

10.06.2014 թ կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 09 >> դեկտեմբերի 2019 թ.

«Քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ի ու «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով «Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտեի  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012524  
ՀՎՀՀ 02565827



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ  
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000261590900  
ՀՎՀՀ 06916546

Գլխավոր քարտուղար՝



  
Ա. Մկրտչյան  
ստորագրություն  


Տնօրեն՝

  
Գ. Վասիլյան  
ստորագրություն  


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ  
ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1  
«Ինտերանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/6  
Հ/Հ 2050122003871001,  
ՀՎՀՀ 05502622

  
Լ. Շահումյան  
ստորագրություն  


Ծավալաթերթ-նախահաշիվ  
10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ  
«Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ

հազար դրամ

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ նախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=11x5
	<b>"Ե" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ</b>										
	<b>"Ե" մասնաշենքի լրացուցիչ ջրամատակարարման և կոյուղու աշխատանքներ</b>										
Ն16	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ		9.356	0.000	2.000	18.712			2.000	18.712
Ն17	Լվացարան սիֆոնով	հատ		23.569	0.000	2.000	47.138			2.000	47.138
Ն18	Չուգարանակոնք	հատ		35.487	0.000	2.000	70.974			2.000	70.974
	<b>"Ե" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ</b>										
	<b>5. Բացվածքներ</b>										
8	Սանհանգույցների մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի միջնորմների տեղադրում /չբացվող/	մ <sup>2</sup>	17.800	22.500	400.500		0.000	17.800	400.500	0.000	0.000
9	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի դռնակների տեղադրում /բացվող/	մ <sup>2</sup>	7.700	35.800	275.660		0.000	7.700	275.660	0.000	0.000
	<b>Ջ Տեղային նախահաշիվ N 2-7-1 Շինարարական աշխատանքներ</b>										
	<b>5. Բացվածքներ</b>										
Ն11	Սանհանգույցների մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի միջնորմների տեղադրում /չբացվող/	մ <sup>2</sup>	14.800	22.500	333.000		0.000	14.800	333.000	0.000	0.000
Ն12	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի դռնակների տեղադրում /բացվող/	մ <sup>2</sup>	7.400	35.800	264.920		0.000	7.400	264.920	0.000	0.000
Ն13	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի դռնակների տեղադրում /բացվող/(հավաքարարի խորդանոց)	մ <sup>2</sup>	0.880	35.800	31.504		0.000	0.880	31.504	0.000	0.000
	<b>3. Օղակոխության ուժային սարքավորումներ</b>										
15	Պողպատ շերտավոր 50x5մմ	մ	133.000	1.100	146.300			133.000	146.300	0.000	0.000
	<b>2. Անցումներ և հարթակներ</b>										
1	Ավազե նախաշերտ 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	131.100	5.000	655.501	19.460	97.298		0.000	150.560	752.799
2	Խճե շերտի իրականացում 11սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	945.088	2.000	1,890.177	142.000	284.000		0.000	1,087.088	2,174.176
3	Տոգորված բիտումով խճից շերտի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1,382.088	2.000	2,764.177	141.911	283.823		0.000	1,524.000	3,048.000
	<b>Բարեկարգում լրացուցիչ</b>										
	<b>Հանդիսությունների դահլիճի թեքահարթակ</b>										

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերի նախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/Մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=11x5
Ն31	Մանրատախտակից ծածկույթի իրականացում	քմ	9.000	11.000	99.000		0.000	8.000	88.000	1.000	11.000
	Քարեկարգում										
Ն58	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնով 5սմ	քմ	1,382.088	5.200	7,186.860	141.911	737.939		0.000	1,524.000	7,924.799
	Ընդամենը						1,539.884		1,539.884		
	Շահույթ 10 %						153.988		153.988		
	Ընդամենը						1,693.872		1,693.872		
	ԱԱՀ 20%						338.774		338.774		
	Ընդհանուրը						2,032.646		2,032.646		

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե»  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012524

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Լ. Մկրտչյան

(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱՍՏՈՒ՝**

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ  
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2

«Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ


Հ/Հ 1150000261590900

ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝

Գ. Վասիլյան

(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱՍՏՈՒ՝**

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1

«Ինեկորանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/6

Հ/Հ 2050122003871001,

ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝

Լ. Շահումյան

(ստորագրություն)

