

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Վան Էքսպրես Տրանս» ՍՊԸ, «Այպոշին» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հուլիսի 03-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

27. 11 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վան Էքսպրես Տրանս» ՍՊԸ, «Այպոշին» ՍՊԸ կոնսորցիումն, ի դեմս «Վան Էքսպրես Տրանս» ՍՊԸ-ի տնօրեն Յ. Համբարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Այպոշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. թիվ 1661-Ա որոշումը, ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 03-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 332,072,917 ՀՀ դրամ (երեք հարյուր երեսուններկու միլիոն յոթանասուներկու հազար ինը հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ով ներկայացված ծավալաթերթի:

3. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058410

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդիան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վան Էքսպրես Տրանս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Թաթերական 6

ՀՎՀՀ՝ 06950825
Հ/հ՝ 220053335018000

Բանկ՝ ԸԱԿբա-բանկՈՒ ԲԲԸ
Տնօրեն
Յ. Համբարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան մեծի
24/52

ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/հ՝ 220053335687000

Բանկ՝ ԸԱԿբա-բանկՈՒ ԲԲԸ
Տնօրեն
Հ. Խորոջյան



Հավելված 1

2025թ. հուլիսի 03-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «27» 11 2025թ.
 կնքված N 2/2 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հուլիսի 03-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

« ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման » աշխատանքների պետական գնման
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
Լրացուցիչ ծավալներ							23750307.70
10	Բարեկարգման աշխատանքներ						
26	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	85.00	112.50	27.50	41933.89	1153181.98
29	Միաձուլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող զլոն-կատուկ/փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	810.00	1125.00	315.00	18429.13	5805175.95
12	Ավելացվող աշխատանքներ						
3	Պատերի, սյուների և շեփերի սվաղում գիպսոնիտով, բարելավված որակի	մ2	4000.00	4375.00	375.00	2755.00	1033125.00
4	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գիպսոնիտով, բարելավված որակի	մ2	1000.00	1280.00	280.00	1910.00	534800.00
5	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 300x30մմ կտրվածքի	մ	50.00	192.70	142.70	16105.00	2298183.50
6	Մայթերի կառուցում բազալտե սալերի ջարդոնից «բրեկչիա» 3սմ հաստ.	մ2	50.00	310.00	260.00	8532.00	2218320.00
7	Ըառ. խողովակ 80x80x3մմ	մ	100.00	205.00	105.00	3369.00	353745.00
8	Ըառ. խողովակ 60x60x3մմ	մ	100.00	430.00	330.00	2490.00	821700.00
9	Ըառ. խողովակ 20x20x2մմ	մ	100.00	3240.00	3140.00	522.00	1639080.00
10	Ըառ. խողովակ 90x90x4մմ	մ	46.00	146.00	100.00	5158.00	515800.00
11	Ավազակոպճային շերտի իրականացում	մ3	10.00	125.00	115.00	8466.00	973590.00
12	Ամրանային ցանց Փ8 AI , քայլը 200x200մմ բջիջներով	տն	0.50	4.50	4.00	351995.32	1407981.28
13	Տրահեռացման առվակների տեղադրում / տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ	8.00	38.00	30.00	15504.00	465120.00
14	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	200.00	1500.00	1300.00	461.00	599300.00
19	Հակամիջատային ցանցի տեղադրում	մ2	10.00	168.00	158.00	4984.00	787472.00
22	6.1մ-անոց երկճյուղ հենասյուների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	1.00	8.00	7.00	130917.00	916419.00
24	Դահլիճի կողային հատավածների արգելող ցանցերի ամրացում մետաղական մասերին, պոլիէթիլենային 3 մմ ցանցով, ներառյալ ամրացման դետալները	մ2	10.00	180.00	170.00	8646.00	1469820.00
25	Պլաստասե պատուհանագոգերի արժեք լայնությունը մինչև 400մմ	մ	50.70	192.70	142.00	4250.00	603500.00
26	Տրատաքացուցիչի տեղադրում N=1,5Կվտ/ժ, V=80լ	հատ	1.00	3.00	2.00	76997.00	153994.00
Համադրմամբ հանվող ծավալներ							0.00

			Ընդամենը լրացուցիչ ծավալներ	23750307.70
			Ընդամենը հանվող ծավալներ	0.00
			Ընդամենը փոփոխություն	23750307.70
			ԱԱԳ	4750061.50
			Ընդամենը փոփոխություն	28500369.20
			Ներկա արժեք	303572548
			Առաջարկվող արժեք	332072917

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011058410



Կենտրոնական
գանձապետության
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/
ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վան Էքսպրես Տրանս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Թաթերական
6

ՀՎՀՀ՝ 06950825

Հ/հ՝ 220053335018000

Բանկ՝ Ոսկրա-բանկՈՒ ԲԲԸ



Տնօրեն
Յ. Հարությունյան

/ստորագրություն/
ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան
մեծի 24/52

ՀՎՀՀ՝ 06933045

Հ/հ՝ 220053335687000

Բանկ՝ Ոսկրա-բանկՈՒ ԲԲԸ



Տնօրեն
Հ. Պողոսյան

/ստորագրություն/
ԿՏ

Հավելված 2

2025թ. հուլիսի 03-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 « 27 » 11 2025թ.
 կնքված N 2/2 համաձայնագրի

«Հավելված 2
 2025թ. հուլիսի 03-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	25.12.2025

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058410

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կան Էքսպրես Տրանս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Թաթերական 6

ՀՎՀՀ՝ 06950825
 Հ/հ՝ 220053335018000

Բանկ՝ Ուկրա-բանկՍ ԲԲԸ

Տնօրեն

Յ. Համբարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան մեծի
 24/52

ՀՎՀՀ՝ 06933045
 Հ/հ՝ 220053335687000

Բանկ՝ Ուկրա-բանկՍ ԲԲԸ

Տնօրեն

Պորոսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.07.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 պայմանագրում 27.11.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27.11.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 заключенный 03.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития