

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 4-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/2-2 պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:
------------------------------	---

Փոփոխության նկարագրություն	Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/2-2 պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:
----------------------------	---

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:
-------------------------	-----------------------------

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

04.03.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/2-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08.09.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Լևոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 04.03.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/2-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<91>> թիվը փոխարինել <<121>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011034692, 900011034700, 900011034718,

900011034726, 900011034734,

900011034742, 900011034759

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Սաֆարյան փողոց, Յնրբ. տուն 8

<<Ամերիաբանկ> ՓԲԸ

Հ/Հ 1570063611560100

ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝

Հ. Լևոնյան

Կ.Տ.

ՀՀ Հավելված N 1.1
04.03.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾԲ-20/2-2 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ

Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

Յուրաքանչյուր չափաբաժնի հաճար

[illegible]

