

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

**Չարենցավանի համայնքապետարանը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Չարենցավան համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ՉՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի մայիսի 04-ին** կնքված N <<**ՉՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6-1**>>, <<**ՉՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6-2**>> պայմանագրերում **2018 թվականի հուլիսի 31-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2018 թվականի հուլիսի 31-ը, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**