

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունվարի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրում 2022 թվականի մարտի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 17.02.2022թ N200-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

<<28>> 03 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՆԱՐ-ԴԱՎ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Վ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 17.02.2022թ. N 200-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.01.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրում և Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերյալ <<240>> թիվը փոխարինել <<270>> թվով:

1.2 Հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը և օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ը և N 2-ը բաղկացած են մեկական էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037612
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ՆԱՐ-ԴԱՎ ՇԻՆ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150019533443448
ՀՎՀՀ 00491427

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Հավելված N 1
20.01.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի
<<28>> 03 2022թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ	146 999 412	-	-	-	233 687 400	233 687 400	233 687 400	325 251 500	325 251 500	325 251 500	325 251 500	325 251 500	325 251 500	325 251 500

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011037612

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՆԱՐ-ԴԱՎ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
«Հայրիզներանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150019533443448
ՀՎՀՀ 00491427

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Վ. Գրիգորյան

Կ.Տ.



Հավելված N 2
20.01.2021թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի
<<28>> 03 2022թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի
շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների

Գումար /ՀՀ դրամ, աճողական/	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
59 399 004*	Համաձայն Պայմանագրի 10.06.2021թ. կնքված N 1 համաձայնագրով նախատեսված օրացուցային գրաֆիկի
340 311 500	30.06.2022 թ.

* 30.12.2021թ. վճարված կանխավճարի մնացորդը՝ 15 060 000 ՀՀ դրամ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037612

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«ՀԱՐ-ԴԱՎ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150019533443448
ՀՎՀՀ 00491427

Տնօրեն՝

Վ. Գրիգորյան

Կ.Տ.





N 32-129
«23» Сурхп 2022

ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե
ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Լրացուցիչ տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Սույն Բանկային երաշխիքը /այսուհետ՝ Երաշխիք/ հանդիսանում է ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ կնքված քիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրով /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ նախատեսված «ՆԱՐ-ԴԱՎ ՇԻՆ» ՍՊ Ընկերության /այսուհետ՝ Պրինցիպալ/ պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ նրակավորման ապահովում:




Մանած յուրի կառավարիչ՝

Հայկ Պետրոսյան

ՀԱՂԳ. Բաժնի պետ՝

Լարիսա Մակարյան



«23» Сентябрь 2022

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ջ. Սարկավազի 72/9; Հեռախոս՝ (+37460) 37 25 32; Էլ. փոստ՝ qanaqer@armbusinessbank.am; Կայք՝ www.armbusinessbank.am
 Адрес: 3.Саркаваг 72/9, г. Ереван, РА; Телефон: (+37460) 37 25 32; Эл.почта: qanaqer@armbusinessbank.am; Веб-сайт: www.armbusinessbank.am
 Address: 72/9 Z. Sarkavag, Yerevan, Armenia; Telephone: (+37460) 37 25 32; E-mail: qanaqer@armbusinessbank.am; Web-site: www.armbusinessbank.am