


ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №1 - ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-4/21-01/016

24.02.2021թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-4/21-01/016 պայմանագրին կից



ք. Մեծամոր

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանի, (այսուհետ՝ **Գնորդ**), մի կողմից, և

«ՄԱՄԼԻԶ-ՆԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գևորգ Կեսոյանի, (այսուհետ՝ **Վաճառող**), մյուս կողմից,


երկուսը միասին այսուհետ՝ «**ԿՈՂՄԵՐ**», առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. №526-Ն Որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով 24.02.2021թ. կնքված №ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-4/21-01/016 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ **Պայմանագիր**) 8.6-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Կողմերը որոշեցին՝

1. Հավելված № 1-ում ապրանքի մատակարարման ժամկետը – «Պայմանագրի կնքման օրվանից **60 օրացուցային օրվա ընթացքում**» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Պայմանագրի կնքման օրվանից **90 օրացուցային օրվա ընթացքում**» (հիմք՝ «ՄԱՄԼԻԶ-ՆԿ» ՍՊԸ-ի գրություն №60/01 առ 13.04.2021թ.):
2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է №ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-4/21-01/016 առ 24.02.2021թ. Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև **24.05.2021թ. ներառյալ**:
4. Սուն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուրի **Կողմին** մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«ՄԱՄԼԻԶ-ՆԿ» ՍՊԸ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **հիդրոմեղմիչների պահեստամասերի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-4/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի փետրվարի 24-ին կնքված № **ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-4/21-01/016** պայմանագրում 2021 թվականի ապրիլի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 **«ՄԱՄԼԻԶ-ՆԿ» ՍՊԸ-ի գրություն №60/01 առ 13.04.2021թ.**

Փոփոխության նկարագրություն Հավելված № 1-ում ապրանքի մատակարարման ժամկետը – «Պայմանագրի կնքման օրվանից **60 օրացուցային օրվա ընթացքում**» շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Պայմանագրի կնքման օրվանից **90 օրացուցային օրվա ընթացքում**»:

Փոփոխության հիմնավորում № **ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-4/21-01/016** առ **24.02.2021թ.** պայմանագրի 8.6 կետ

Պատվիրատու՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО "ААЭК" ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных в 21.04.2021 года в договор № **НАЕК-ГНАРДзВ-4/21-01/016**, заключенный 24.02.2021 года в результате процедуры закупки под кодом "**НАЕК-ГНАРДзВ-4/21**" организованной с целью приобретения **ЗИП к гидроамортизаторам** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1	Письмо ООО "МАМЛИЧ-НК " №60/01 от 13.04.2021 г.
Описание изменения	В Приложении № 1 Срок поставки товара и «в течение 60 календарных дней со дня заключения договора» изложены в следующей редакции: "в течение 90 календарных дней со дня заключения договора":
Обоснование изменения	П. 8.6 № НАЕК-ГНАРДзВ-4/21-01/016 от 24.02.2021г.

Заказчик: **ЗАО "ААЭК"**