

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ թվով 7 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Կ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Կ գնման պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 372-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Կ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում: 2026թ. վճարման ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

17.08.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 372-Ն որոշումը և ՀՀ թվով 7 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 17.08.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047363, 900011047355, 900011047306,
900011047314, 900011047322, 900011047256,
900011047264
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.




Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝


Գ. Բաղդասարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Հավելված
17.08.2023թ. կերպված
N ՀՀԹԿ-ՄԱՄՁՁԲ-23/1 Հ գնման պայմանագրի
17.04 . 2026թ. կերպված N 14 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
17.08.2023թ. կերպված
N ՀՀԹԿ-ՄԱՄՁՁԲ-23/1 Հ գնման պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայություն		Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	անվանումը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թիվում					
հունվար	362 200	362 200	362 200	362 200	362 200
փետրվար	-	-	-	-	-
մարտ	362 200	369 700	369 700	369 700	369 700
ապրիլ	362 200	905 500	905 500	905 500	905 500
մայիս	362 200	905 500	905 500	905 500	905 500
հունիս	362 200	924 400	924 400	924 400	924 400
հուլիս	362 200	924 400	924 400	924 400	924 400
օգոստոս	362 200	1 448 800	1 448 800	1 448 800	1 448 800
սեպտեմբեր	362 200	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 479 000
հոկտեմբեր	362 200	1 472 300	1 472 300	1 472 300	1 472 300
նոյեմբեր	362 200	1 472 300	1 472 300	1 472 300	1 472 300
դեկտեմբեր	362 200	1 472 300	1 472 300	1 472 300	1 472 300
Ընդամենը	362 200	611 800	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում մոլորային տիպի 144 տեղ հորրությամբ մնուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	9811140/4	1 858 000
	369 700	635 700	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոլորային տիպի 144 տեղ հորրությամբ մնուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	9811140/3	1 890 800
	390 600	602 600	ՀՀ Լոռու մարզի Սախտակ համայնքի Գրգարյան բնակավայրում 144 տեղով մոլորային տիպի մնուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	9811140/1	1 862 900
	-	4 415 300	ՀՀ Լոռու մարզի Սախտակ համայնքի Լեռնական բնակավայրում 144 տեղով մոլորային տիպի մնուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	9811140/21	399 600

