

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Արտաքին անկախ մոնիթորինգի խորհրդատվական ծառայություններ՝ Ազարակից մինչև թունելի ելք մոտ 32 կմ ճանապարհի ՀՕՏԾ-ի իրականացման համապատասխանության ստուգման համար (Տրանշ 4) խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2023/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի նոյեմբերի 15 -ին կնքված N ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2023/05 պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Բյուջետային տարվա փոփոխությամբ պայմանավորված՝ վճարման ժամանակացույցի մեջ 2024 թ-ը ներառելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. Վճարման ժամանակացույցի լրացում 2024թ-ի համար:

Փոփոխության հիմնավորում. ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2023/05 պայմանագրի 7.5 կետ:

Հեռախոս 010 515-256

Պատվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Дорожный департамент» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27.03.2024 года в догово № CHD-GHTsDzB-2023/05 заключенный 15.11.2023 года в результате процедуры закупки под кодом CHD-GHTsDzB-2023/05 организованной с целью приобретения **консультационных услуг по внешнему независимому мониторингу соответствия реализации ПОЗП на около 32-километровом участке дороги от Агарака до выхода из туннеля (Транш 4)**, для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение..

Причина возникновения изменения № 1: В связи с изменением бюджетного года необходимо включить 2024 год в график платежей.

Описание изменения: Дополнение к графику платежей 2024 год:

Обоснование изменения: 7.5 пункт № CHD-GHTsDzB-2023/05 договора

Заказчик: Фонд «Дорожный департамент»