

02.06.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/9Ը-1 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

ք. Երևան

« 22 » « 09 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ա. Սեյսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 02.06.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/9Ը-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Նոր Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011012136

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ, Սայաթ նովա համայնք, Մասիս Ռանչպար խճ. 3

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 115000714333380

ՀՎՀՀ 00110978

տնօրեն

Ա. Սեյսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2020/97-1 գնման պայմանագրի
«22» «09» 2020թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Մ-5 Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի աջ
կողմի կմ11+190-կմ11+727, կմ14+400-կմ15+715, կմ16+150-կմ17+530 հատվածների միջին
նորոգման աշխատանքների կատարման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
1	Ճանապարհային հագուստ	03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
2	Անվտանգության էլեմենտներ	03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	03.07.2020թ.կնքված թիվ 1 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/

ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովչին» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, Սայաթ նովա
համայնք, Մասիս Ռանչպար խճ. 3
«Հայրիզենսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 115000714333380
ՀՎՀՀ 00110978

տնօրեն

Ա. Սեյմյան

/ստորագրություն/

ԿՏ978