

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրում 2020 թվականի հունվարի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնական երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 գնման պայմանագրի

ք երևան

15.01.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Լևոնյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի թժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1 Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի բոլոր տեղերում <<91>> թիվը փոխարինել <<121>> թվով

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2 Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027597

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ

ք. Եղվարդ Սաֆարյան 3-րդ նրբ. 8 տուն

<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 2473701004110000

ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝



Հավելված
16 10 2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրի
01 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1 1
16 10 2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

Հ.հ	ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 121 օրացուցային օր)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																		
2	Հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																		
3	Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՃՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻՁԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հողեհաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																		
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՃՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																		
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																		

